

苗栗縣政府

114年第48次縣務會議

彙整：行政處

114年12月30日

苗栗縣政府 114 年第 48 次縣務會議議程
中華民國 114 年 12 月 30 日

壹、報告事項：

- 一、報告本府 114 年 12 月 23 日縣務會議紀錄。
- 二、縣務會議議案暨主席指示事項執行情形。
- 三、行政處報告：提報本府縣務會議列管「苗栗願景重點施政計畫」執行情形，報請公鑒。
- 四、行政處報告：提報本府一週新聞輿情暨處理建議彙整表乙份，報請公鑒。

貳、討論提案(無)。

參、意見交換。

肆、主席裁示。

伍、散會。

苗栗縣政府 114 年第 47 次縣務會議紀錄

時間：中華民國 114 年 12 月 23 日上午 8 時

地點：本府 A 棟大樓 401 會議室

主席：縣長鍾東錦

出席人員：如簽到簿

副 縣 長	邱俐俐假	秘 書 長	陳斌山	首席參議	許滿顯
機要秘書	林茂山	民政處長	巫恆昭	財政處長	郭春美
水利處長	楊明鏡	交工處長	古明弘	教育處長	葉芯慧
社會處長	張國棟	勞青處長	王浩中	農業處長	陳樹義
地政處長	賴偉君	工商處長	詹彩蘋	原民處長	盧曉玲
行政處長	許淑娥	主計處長	顏香儒	人事處長	張翠芬
政風處長	李炳輝	工商策進會 總 幹 事	陳怡樺		
警察局長	王森瑒	消防局長	匡夢麟	稅務局長	蔡佳慧
文觀局長	林彥甫	環保局長	陳華盛	衛生局長	楊文志
肉品市場 總經理	林澄清	縣長室秘書	林美娥		
苑裡鎮長	劉育育	通霄鎮長	馬華君代	卓蘭鎮長	詹錦章
大湖鄉長	吳進元代	獅潭鄉長	林紘煬代	泰安鄉長	陳吉基
文 檔 科 科 長	黃銘福	新 聞 科 科 長	莊芝茜		
司儀/紀錄	趙品甄				

壹、報告事項：

一、報告本府 114 年 12 月 16 日縣務會議紀錄。

二、縣務會議議案暨主席指示事項執行情形：

(一)本府推動招商，以產業開發為優先，並包含建築、旅館、環保、遊憩等各類投資案，均納入專案管理。請工商處成立跨局處「投資落地服務專案小組」，整合相關局處，協助排除用地、法規與許可程序等落地障礙。各投資案依「一投資、一專案小組」原則列管，並納入本府重大計畫定期提報進度，以利爭取投資時效。

主席裁示：

1. 竹南火車站停車場工程，請相關單位持續整合需求，規劃多功能商場，頭份建國花市、中山市場積極引進適切業者，掌握招商進度。

2. 2 個月後提報新進度。

(二)本縣首座社會住宅「明駝好室」即將於 115 年 2 月完工，近期引發民眾高度關注及踴躍詢問，請工商處透過多元管道，持續對外說明社會住宅精神、申請原則與後續公告平台，確保民眾充分掌握正確訊息。

主席裁示：解除列管。

(三)根據統計 2024 年「自殺」已進入國內十大死因第十位，顯示心理健康問題已成為重要的公共衛生議題，本府應正視各年齡層心理健康風險，特別是學生、青少年及高齡族群，請衛生、教育及社會等業管局處，強化預防、關懷與支持措施，共同守護縣民身心健康。

主席裁示：

1. 研議增設通苑地區心理諮商服務據點。

2. 解除列管。

三、行政處報告：提報本府縣務會議列管「重大建設計畫」執行情形，報請公鑒。

主席裁示：准予備查。

四、行政處報告：提報本府一週新聞輿情暨處理建議彙整表乙份，報請公鑒。

主席裁示：准予備查。

貳、討論提案(無)。

參、各鄉鎮市公所提案：

苑裡鎮公所：苑裡有部分學校的營養午餐廚餘，因廠商未直接回收清運，最終須由公所清潔隊處理；請縣府廣為宣導，鼓勵孩子盡量把營養午餐吃完，並請縣府協調委外廠商能夠一併處理廚餘。

教育處：縣府已要求不論公辦公營或公辦民營廠商，在菜色方面做得更美味且營養衛生，飯菜的量也掌握得更精準，讓孩子盡量吃完飯菜，將廚餘減至最少；另外，針對營養午餐廚餘的回收清運，依規範標準每公噸補助 1600 元，請各公所清潔隊先協助處理，公辦民營的部分，原則上亦由廠商逕行回收運送到掩埋場，未來將進一步估算費用，並研議在招標時納入規範，逕由廠商回收清運廚餘。

主席：釐清營養午餐廚餘回收的權責歸屬，避免各校作法不同調，導致鄉鎮市公所無所適從，請秘書長召集跨局處協商，儘速討論出全縣一致的作法。。

肆、意見交換(無)。

伍、主席裁示：

一、本府廣設社區照顧關懷的社福政策再向前一步，18 日揭牌啟用本縣第 231 處關懷據點，布建率跟著推進到 84%；請社會處持續推動，強化民間團體合作，提升服務可近性，以因應本縣高齡人口快速成長需求，朝向「在地關懷、健康促進、活躍老化」之服務目標邁進。

二、有關老屋健檢補助計畫，請工商處加強宣導及鼓勵縣民申請危險及老舊瀕危建築物重建，以改善居住安全與生活品質，協助導入無障礙空間設計，落實高齡友善居住環境，並美化城鄉景觀風貌；另請社會處配合協助，針對獨居老人及居住於無電梯公寓之長者加強宣導與鼓勵個案關懷。

三、近期氣溫逐漸轉冷，適逢候鳥遷移及禽流感好發季節，請農業處務必提高警覺，落實禽流感防疫與監測措施，加強養禽場防疫宣導與查核，避免疫情發生，確保蛋雞與肉雞穩定，維護民生需求。

陸、散會：上午 8 時 50 分。

苗栗縣政府 114 年第 47 次縣務會議議案暨主席指示事項執行情形表

序號：1	列管編號：107	會議指示日期：114.12.23
縣長指示內容	本府廣設社區照顧關懷的社福政策再向前一步，18 日揭牌啟用本縣第 231 處關懷據點，布建率跟著推進到 84%；請社會處持續推動，強化民間團體合作，提升服務可近性，以因應本縣高齡人口快速成長需求，朝向「在地關懷、健康促進、活躍老化」之服務目標邁進。	
執行單位人員	社會處(社會救助及社工科) 承辦人：張哲鏘 電話：559664	
辦理情形	<p>一、因應本縣邁入超高齡社會，本處積極推動「社區照顧關懷據點」布建，朝「一村里一據點」目標前進。持續透過公私協力模式，輔導社區發展協會、宗教團體及非營利組織共同投入，讓服務更貼近在地需求，同時強化社區互助功能，營造高齡友善的生活環境。</p> <p>二、社區照顧關懷據點提供關懷訪視、電話問安、健康促進活動及餐飲服務等多元服務，並自 115 年起補助餐飲加值費用提高至每月 7,000 元，期待讓長者獲得更優質的服務，降低獨居及弱勢長者的生活風險，促進社會參與，提升生活品質。</p> <p>三、未來本處將依各鄉鎮市高齡人口分布與實際需求，滾動檢討據點設置情形，並結合當地公所、衛生所、長照中心、警政、消防分駐所等擴大服務量能，期盼透過廣設社區照顧關懷據點，打造完善的社區照顧支持網絡，讓長者能在熟悉的環境中在地安老、健康老化，共同迎向超高齡社會的挑戰。</p>	
序號：2	列管編號：108	會議指示日期：114.12.23
縣長指示內容	有關老屋健檢補助計畫，請工商處加強宣導及鼓勵縣民申請危險及老舊瀕危建築物重建，以改善居住安全與生活品質，協助導入無障礙空間設計，落實高齡友善居住環境，並美化城鄉景觀風貌；另請社會處配合協助，針對獨居老人及居住於無電梯公寓之長者加強宣導與鼓勵個案關懷。	
執行單位人員	工商處(使管科) 承辦人：王元村 電話：361430 社會處(社會救助及社工科) 承辦人：張哲鏘 電話：559664	
辦理情形	<p>工商處： 本處已積極配合辦理，並將強化後續推動作為如下：</p> <p>一、本府已於 114 年 11 月 28 日以府商使字第 1140254550 號函，向中央提報「115 年度都市危險及老舊建築物結構安全性評</p>	

	<p>估費用補助」需求計畫，並經中央核定本縣可補助老屋健檢初步評估件數及相關經費，為後續推動老屋安全改善奠定基礎。</p> <p>二、為提升政策觸及率及實際申請量，本處將加強主動式宣導作為，除透過新聞媒體、縣府官網及社群平台公告外，並將結合里長、社區發展協會及相關基層通路，協助民眾瞭解補助內容與申請流程。</p> <p>三、另將配合社會處高齡及弱勢個案服務體系，針對獨居長者、居住於老舊且無電梯公寓之高風險族群，研議建立轉介與個案協助機制，提升實際申請與補助落實成效。</p> <p>四、另於115年度，本處將委託建築師公會辦理專案輔導作業，提供專業技術諮詢與申請協助，協助民眾釐清老屋健檢流程與後續改善方向，以提升補助申請品質與執行效率。</p> <p>五、透過上述跨處合作及主動推動作法，期使老屋健檢補助資源能有效落實於真正有需求之縣民，進一步改善居住安全、導入高齡友善與無障礙空間設計，並兼顧城鄉景觀品質及落實「政策要落地、補助要用到人」之指示精神。</p> <p>社會處： 針對旨案，本處面對獨居老人及居住於無電梯公寓之長者，持續透過「獨居老人服務方案」，由社工及志工向長輩白話說明：</p> <p>一、「危老重建」對長輩而言，常被誤解為房子要被拆、會被趕走、很麻煩、要花很多錢等負面印象，以「安全」及「生活方便」為切點，如老房子安全改善、政府給的補貼福利等說法。</p> <p>二、宣導聚焦在居住障礙，不是為了蓋新房子，而是要讓長輩住得安全、走得輕鬆。</p> <p>三、結合在地公所、村(里)長共同關懷長輩及宣導「老屋健檢、居家安全改善」，把危老重建包裝成長期照顧與老後安居的一環。</p> <p>未來本處持續連結相關局處及民間單位整合老人福利相關資源，透過貼近長者生活的服務模式，打造更安全、友善的高齡生活環境。</p>	
序號：3	列管編號：109	會議指示日期：114.12.23
縣長指示內容	<p>近期氣溫逐漸轉冷，適逢候鳥遷移及禽流感好發季節，請農業處務必提高警覺，落實禽流感防疫與監測措施，加強養禽場防疫宣導與查核，避免疫情發生，確保蛋雞與肉雞穩定，維護民生需求。</p>	
執行單位人員	<p>農業處(動物保護防疫所) 承辦人：張景雲 電話：320049#124</p>	

辦理情形	<p>本縣 114 年家禽流行性感感冒防疫工作執行情形(截至目前)</p> <p>一、 家禽流行性感感冒監測檢測情形 本縣持續落實家禽高病原性流行性感感冒主動監測作業，累計送檢共 93 件，涵蓋土雞、白肉雞、蛋雞及種雞等養禽場，另包含民眾通報斃死雞隻及其他鳥類異常死亡案件 6 件，經檢驗結果均為禽流感陰性。相關檢驗結果均即時更新，供民眾至苗栗縣動物保護防疫所官網及新聞焦點專區查詢。</p> <p>二、 養禽場防疫訪視與輔導情形 114 年全縣列管家禽飼養場共 214 場，動物保護防疫所持續辦理防疫訪視與輔導作業，訪視輔導養禽場 214 場次，蛋雞場、蛋商、盤商及零售業者 8 場次，家禽理貨場 43 場次，共計 265 場次，訪視期間家禽健康情形均屬正常。</p> <p>三、 主動監測採樣與環境防疫措施 持續辦理主動監測採樣送檢作業，包括採血、喉頭拭子及洩殖腔拭子等，完成養禽場 28 場次及家禽理貨場 12 場次採樣；另針對禽場外圍環境完成 5 場次採樣，經檢驗結果均為禽流感陰性，並輔導稽查禽舍圍網及防鳥設施共 12 場次，以降低病毒入侵及傳播風險。</p> <p>四、 消毒防疫作業執行情形 主動派遣消毒車提供場區外公共環境消毒服務，累計 1,981 場次，涵蓋養禽場、養畜場、公共區域、觀光牧場及家禽理貨場等重點場域，執行期間均未發現可疑動物傳染病情事。</p> <p>五、 防疫教育訓練、宣導及查核作為 邀請專家學者辦理家禽流行性感感冒防疫教育訓練及講習會分別於 1 月 13 日、9 月 25 日共 2 場次、計 4 小時；另配合養禽防疫宣導活動 21 場次，發放消毒物資，累計防疫宣導 668 人次。同時執行違法屠宰及市場攤販相關查核共 9 場次，強化產銷末端防疫管理。</p> <p>六、 資訊公開與防疫宣導 因應冬季為家禽流行性感感冒高風險期，已於 10 月 29 日透過新聞稿、官方臉書及官網等多元管道加強宣導並於 12 月 26 日動防所臉書及農業處臉書農民栗加強禽流感防疫所宣導，提醒養禽業者落實防鳥網設置、場內外清潔消毒及自主防疫衛生措施，共同守護本縣家禽產業安全與公共衛生。</p>
------	---

苗栗縣政府 114 年歷次縣務會議議案暨主席指示事項繼續辦理情形表

序號：1	列管編號：94	會議指示日期：114.11.18
縣長指示內容	<p>本縣人本交通推動目前於竹南、頭份及苗栗市共規劃 10 處通學步道，請交工處辦理第二次地方說明會時，邀請市、鎮長出席。本案雖仍有部分反對意見，但因攸關學生上下學安全，部分疑慮主要源自現行使用習慣尚待調適，期盼市民能予以理解與支持；並請交工處、工商處及警察局就周邊停車空間改善、騎樓停車管理等配套措施審慎研議，針對受影響住戶及店家提出具可行性的停車優惠方案，以兼顧地方需求與政策推動。</p>	
執行單位人員	<p>交工處(道管科) 承辦人：劉劭政 電話：559112 工商處(使管科) 承辦人：吳偉彥 電話：559862 警察局(交通警察隊) 承辦人：張駿宏 電話：356279</p>	
辦理情形	<p>交工處：</p> <p>一、 整體規劃案，初期先針對本縣十八鄉鎮市進行全面盤點，依街道寬度與交通流量分級進行街道空間通盤檢討。後續於 114 年 4 月至 7 月召開人本交通工作坊，邀請學校、民意代表等相關單位提供意見，本處依據工作坊意見由 55 處精細評估挑選後，從中擇定出 10 處作為本縣亮點計畫，並提出分年分期之執行計畫。</p> <p>二、 人本交通 10 處亮點規劃案計畫臚列如下：</p> <p>(一) 頭份市文化街、信東路、幼英街后庄國小通學廊道串連計畫。</p> <p>(二) 苗栗市大同路通學廊道暨光復路與米市街之商業區行人友善區計畫。</p> <p>(三) 頭份市建國路、信東路、力行街及永安街行人友善區整合計畫。</p> <p>(四) 頭份市台 13 線尖山國小通學廊道串聯計畫。</p> <p>(五) 通霄鎮 128 線中正路人本路廊優化計畫。</p> <p>(六) 頭份市 124 縣道中正路+顯會路人本路廊優化計畫。</p> <p>(七) 苗栗市中山路及中正路環狀路廊整合計畫。</p> <p>(八) 竹南鎮環市路周邊人行道延伸建置計畫。</p> <p>(九) 苑裡鎮中正國小周邊暨中正路通學廊道串連計畫。</p> <p>(十) 苗栗市建功國小及玉清宮周邊人本環境整合計畫。</p> <p>三、 自 114 年 9 月 15 日起開始針對上述 10 處亮點計畫辦理人本交通地方說明會，每處亮點規劃辦理各兩場次共計 20 場次，邀請各鄉鎮市首長、議員代表、里長及相關學校出席外，同時也透過里長廣發宣傳單，鼓勵規劃案區域內民眾踴躍參與討論，進而蒐集各民代、單位及民眾的意見想法，再行後續規劃並檢討配置方案，地方說明會最後一場於 114 年 11 月</p>	

26日辦理完畢。

- 四、已陸續將相關意見回收整理，針對目前較具討論與疑義之計畫內容，如「竹南、頭份地區未來人本道路建設及人本交通觀念推動與永續發展方向」，進行整體檢視與分析，綜合評估政策可行性與執行影響。預計於1月中旬完成初步整理與共識彙整，並向縣長進行專案會報，說明現階段規劃重點、爭議事項及後續推動方向，以利縣府掌握整體進度，並作為未來政策決策與執行調整之參考。
- 五、本處將持續精進，並即時調整後續配套措施，以確保政策推動周延周全且符合民眾需求與期望。

工商處：

- 一、針對本縣竹南、頭份及苗栗市共規劃10處通學步道改善部分，後續依交通工務處所訂「苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點」規定並由管理單位指定實施且公告完成後可停放之相關路段，倘涉及騎樓內影響停車或阻礙通行之違章建築或廣告物，由本處配合辦理違章排除相關事宜。
- 二、另盤點上開通學步道結合周圍商圈案件可行性，業已評估其中頭份市建國路、信東路、力行街，苗栗市建功國小及玉清宮周邊，苗栗市中正路及中山路，通霄鎮128線中正路等四條步道，考量設有專用的人行步道和整平的騎樓可以減少學生與交通工具的接觸，並提高通行安全，且周圍商圈店家林立，較有施作騎樓整平之可行性及需求性。尚待中央單位開辦騎樓整平補助計畫後，擬申請115年騎樓整平補助計畫，以期建置更完善通學步道。

警察局：

- 一、本局將依主管機關後續整體規劃與分工，於通學步道調整或試辦期間，加強現場交通疏導與秩序維護，協助引導人、車通行動線，並視工程及宣導期程與現場交通狀況，機動調整執法作為，以確保學童通行安全及周邊交通秩序順暢。
- 二、本局將配合交通安全宣導活動，協助主管機關向民眾說明相關政策目的、通行動線調整及配套措施，俾使家長及當地居民充分掌握相關資訊，建立正確用路觀念，進而提升政策理解與配合度，並降低誤解與衝突發生之可能。
- 三、針對後續調整或試辦期間可能衍生之交通狀況及民意反映，本局亦將即時蒐集、彙整相關資訊，適時回饋主管機關，作為滾動檢討與精進措施之參考依據，以共同確保政策推動順利及交通安全目標之達成。

行政處報告事項

案由：提報本府縣務會議列管「苗栗願景重點施政計畫(7項)」

執行情形，報請公鑒。

說明：截至 114 年 12 月 25 日止，旨揭計畫執行情形，業經

彙整完成如附。

縣務會議列管 114 年度「苗栗願景重點施政計畫(7 項)」彙整表

編號	報告單位	計畫名稱
1	水利處	竹南鎮樂活運動館建設工程(羽球館)
2	教育處	後龍國中操場興建案
3	教育處	縣立圖書館總館興建計畫
4	交通工務處	大倫國中文中一新建教學大樓計畫
5	工商發展處	竹南科學園區暨周邊地區特定區計畫- <u>科東產業用地</u> 規劃案
6	工商發展處	推動招商引資計畫
7	文化觀光局	白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫

苗栗願景重點施政計畫執行情形

提報日期:114年12月30日

編號	1	計畫名稱	竹南鎮樂活運動館建設工程(羽球館)
<p>教育處：</p> <p>一、計畫期程：114年1月至116年12月</p> <p>二、計畫經費：1億7,500萬元。(體育署:1億元、本府：7,500萬元)</p> <p>三、計畫目標：</p> <p>(一)產業效益：完善的運動空間，增加運動民眾數量。</p> <p>(二)就業市場效益：衍生產業需求量大，就業市場隨之擴大，居民得到工作機會，共同營造成功的觀光據點。</p> <p>(三)健康促進效益：運動對於孩童及老人都是非常適合的，能促進心肺功能及新陳代謝。</p> <p>(四)支援移地訓練多日賽需求。</p> <p>四、預定進度%:0%</p> <p>五、實際進度%:0%</p> <p>六、目前執行情形簡要說明：</p> <p>(一)113年2月22日府教體字第1130039351號函報教育部體育署申請補助，申請計畫總經費為1億5,061萬1,715元。</p> <p>(二)該署已於113年4月29日進行現地會勘及複審會議，並獲該署113年5月28日臺教體署設(一)字第1130021661號函發委員審查意見及會議紀錄，並應於113年6月21日前依委員審查意見修正後函送報署續審，會議紀錄決議本案補助經費為1億元，剩餘經費由縣府自籌辦理。</p> <p>(三)113年6月20日府教體字第1130131593號函教育部體育署修正後計畫書，依委員審查意見修正計畫書，申請計畫總經費為1億7,500萬元。</p> <p>(四)本案113年7月2日獲體育署來電表示，計畫書內文修正及需檢附相關平面圖等，並於2週內送署，刻正請學校修正計畫書。</p> <p>(五)本案113年7月17日已將電子檔提供體育署，尚等體育署審查。</p> <p>(六)本縣自籌7,500萬元已奉核簽准，納入113年第一次追加減經費，本計畫於113年11月15日發文體育署修正計畫書，目前尚未獲體育署核定。</p> <p>(七)體育署113年12月6日電子郵件，請本府再次修正計畫書，本府已於113年12月15日將修正後計畫書送體育署。</p> <p>(八)114年1月22日臺教體署設(一)字第1140600031號函，獲教育部體育署核定補助1億元，補辦預算已獲簽准，並獲苗栗縣議會114年4月21日苗議事字第1140000939號函同意備查補辦預算，全案移請水利處辦理。</p> <p>(九)該用地有部分是竹南鎮公所及農田水利署的土地，目前將發文該兩個單位確認土地問題。</p> <p>水利處：</p> <p>1. <u>委託設計監造勞務案經114.5.28評選後陳賢秋建築師事務所為優勝廠商。</u></p> <p>2. <u>本案經委託設計單位進行土地權屬調查後，發現部分土地之管理機關為農業部</u></p>			

農田水利署及苗栗縣竹南鎮公所。

3. 本處為工程代辦單位，有關工程用地之取得部分請教育處辦理。
4. 為利後續規劃設計及工程推動，已於114.6.24府水城字第1140133592號書函請本府教育處協助取得相關土地使用管理，以利後續設計作業進行。
5. 本府已訂於114.7.15會同農業部農田水利署、苗栗縣竹南鎮公所、本府工商發展處及本府教育處辦理用地協調會。決議先請教育處確認用地取得可行性。
6. 114.7.28立法委員陳超明召開用地協調會，會議決議仍請教育處確認是否辦理價購或將建物轉向。
7. 教育處於114.8.26府教體字第1140185118號書函確認將室內場地調整為正方形配置將羽球館設置於本府之土地上，以避開農田水利署經管土地，業務單位後續將函請設計單位以維持8面羽球場兼2面籃球場之功能重新規劃調整羽球館空間及戶外整體配置。
8. 設計單位已於114.9.24提送調整後羽球館空間及戶外整體配置資料，後續將與教育處召開相關會議確認後提報體育署核定。
9. 本案於114.10.21召開會議後，因設計團隊說明本府招標文件提供之「竹南海口樂活運動館計畫書」總經費175,000,000元，發包工程費158,749,521元，以計畫總樓地板面積3,525平方公尺(1,066.31坪)，每平方公尺造價約45,035元(每坪造價約148,877元)，已明顯偏離目前工程發包預算，如依原計畫書所提經費辦理設計恐導致後續工程招標作業執行困難。
10. 經設計團隊以行政院主計總處「行政院主計總處公務預算中華民國114年度總預算編製作業手冊」所附「114年度一般房屋建築費及辦公室翻修編列基準使用說明」所附共同性費用編列基準表標準之單位造價，其單位造價標準為61,000元/M²(115年度其單位造價標準為67,600元/M²)，重新評估如欲達成本案預期目標所需約總經費約265,500,000元，發包工程費240,324,829元，以概估設後總樓地板面積3,558平方公尺(1,076.26坪)，每平方公尺造價約67,544元(每坪造價約223,296元)，符合目前類似相關工程發包預算。
11. 教育處建議因本案原規劃系以A類比賽場地(國際性、全國性)為設計基準原則，請設計團隊協助評估如以B3類場地(訓練、教學)為基準，仍以計畫總樓地板面積3,525平方公尺原則下概估所需經費提供參卓，俾利後續呈請縣長裁示辦理。
12. 本案如欲按原計畫A類比賽場地完成工程發包作業需增加經費90,500,000元，另如改變更為B3類(訓練、教學)場地完成工程發包作業需增加經費81,256,738元。
13. 因本案原教育處提供之計畫書總經費與設計團隊評估後所需經費差異過大，其委託技術服務費用恐已逾政府採購法原主契約金額50%之限制，且需增加之經費亦尚未取得，建議本案先行解約，俟教育處確認本案要維持A類比賽場地或改為B3類(訓練、教學)場地及取得經費來源後再行重新辦理委託設計作業。
14. 本案經教育處確認本案仍以A類比賽場地(國際性、全國性)為設計基準原則，並由原8面球場改為10面球場，並於114年11月25日簽奉核准先行辦理委託設計勞務案解約，114年12月9日與設計單位協商辦理解約事宜。
15. 本案後續俟教育處取得經費來源後重新發包委託設計監造作業。

亟需解決協助事項	
執行單位	教育處、水利處
單位職稱 姓名電話	體育保健科/輔導員/李詩涵 325216 城鄉發展科/技士/劉修合 376526

苗栗願景重點施政計畫執行情形

提報日期:114年12月30日

編號	2	計畫名稱	後龍國中操場興建安
<p>1. 計畫期程：</p> <p>(一)土地徵收：112年9月15日至113年12月31日，共473個日曆天。</p> <p>(二)操場興建：114年體育署核定日起，預計1年辦理期程。</p> <p>2. 計畫經費：</p> <p>(一)土地徵收：2億3,000萬元，業於112年9月15日簽准納入112年度總預算第一次追加(減)預算辦理。</p> <p>(二)操場興建：2,453萬1,054元。</p> <p>3. 計畫目標：</p> <p>(一)土地徵收：本案位於後龍國中校園圍牆內私有土地面積7,804平方公尺，係該校自42年9月創校以來，由地方賢達提供無償使用迄今，屬舊校舍基地，後經慈濟援建拆除校舍，目前學校現況只有約100公尺直線跑道。</p> <p>(二)操場興建：取得本案土地後，學校可規劃完整的環狀跑道，並擴充、整修體育運動設施，提供學生更多活動空間。</p> <p>4. 預定進度%：</p> <p>(一)土地徵收：90%</p> <p>(二)操場興建：0%</p> <p>5. 實際進度%：</p> <p>(一)土地徵收：90%</p> <p>(二)操場興建：0%</p> <p>6. 目前執行情形簡要說明：</p> <p>(一)土地徵收：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 為辦理後龍鎮龍西段111地號土地一次徵收(價購)，本案業於112年9月15日簽准納入112年度總預算第一次追加(減)預算經費新台幣2.3億元。2. 依據「苗栗縣政府辦理土地徵收業務標準作業程序流程」，本府112年11月13日府教國字第1120253793號函核定後龍國中145萬元辦理徵收(價購)。3. 第一次公聽會及第二次公聽會已辦理完竣。4. 本府113年3月1日府教國字第1130044686號書函檢送地政處(地價科)本案預定徵收土地地籍圖及宗地個別因素清冊(含持分表)。本府113年3月7日府地價字第1130049881號函轉竹南地政事務所前開資料，協助辦理初審作業；竹南地政事務所於113年4月18日函復需依審查意見表修正，不動產估價師已將修正後文件送地政處續辦；地政處訂於113年5月7日召開土地徵收預審會議，113年6月14日辦理地價評議委員會，並已通過審議。5. 後龍國中並已請不動產估價師進行經費估計為2億2,701萬635元，另包含用地			

分割及分筆登記費用、所有權移轉登記費用、印花稅及代書費等相關必要費用，共計2.3億元。

6. 有關協議價購，相關會議於113年5月15日假後龍國中辦理，並於113年6月12日府教國字第1130124909號函送會議紀錄予與會人員；並彙整協議價購同意人名單於113年7月5日府教國字第1130143945A/B函請竹南地政事務所及稅務局查察協議價購人員資格；依據查察結果，共計76人可進行協議價購，訂於113年7月29、30日辦理協議價購簽約。(尚有三位土地所有權人土地謄本待補，已聯繫於113年8月16日前完成補件；其中杜0沛土地所有權狀遺失，須公告1個月後於113年8月30日由竹南地政事務所重新核發，已於113年9月4日送府補件，另杜0良君因資料不齊，無法進行協議價購，已併入徵收清冊。)113年9月11日府教國字第1130199054號函送協議價購土地登記申請書、所有權移轉契約書、土地所有權狀竹南地政事務所辦理所有權移轉登記；於113年11月4日及6日辦理協議價購之發價。
7. 有關徵收計畫，後龍國中已委由代書製作，113年7月29日簽稿會核單送地政處承轉內政部；地政處113年8月9日回復審查意見，須補正徵收土地清冊，惟因113年7月29日及30日辦理協議價購，其中杜0良君因資料不齊，無法進行協議價購，爰須併入徵收清冊，並已於113年8月21日府教國字第1130181319號函請竹南地政事務所再核對徵收土地清冊；竹南地政事務所已於113年8月26日函復核對後徵收土地清冊。本處113年8月30日簽稿會核單送地政處再次審查，地政處113年9月4日回覆審查意見，本處113年9月5日府教國字第1130195652號書函送地政處承轉內政部辦理；地政處於本府113年9月13日府地用字第1130201319號函送徵收計畫書予內政部審查；內政部113年9月24日台內地字第1130040107號函須補正文件；本處113年10月7日府教國字第1130217186號函送修正資料，地政處113年10月8日府地用字第1130218204號函承轉內政部，內政部113年10月30日召開徵收審議會，並於113年11月8日台內地字第1130046856號函准予徵收；後續由本府地政處113年11月13日府地用字第1130246435A號函依法公告30日後，由地政處訂於113年12月16日、18日、19日、23日、25日辦理發價，地政處於114年1月14日府地用字第1140010648號函竹南地政事務所辦理所有權移轉登記，預計114年4月辦理完成。
8. 共計75位土地所有權人同意協議價購，經費共3,154萬6,832元；另徵收部分共計236位所有權人，經費共1億9,092萬5,600元。

(二)操場興建：

1. 為利學校操場使用，後龍國中業已於113年9月19日備齊操場整修計畫送體健科審查，承轉體育署申請；惟計畫經體育署審查後退回需補件，後龍國中修正計畫後送件，體健科於113年12月11日收件並於113年12月25日府教體字第1130281564號函送體育署申請；惟中央預算遭立法機關刪減，爰操場興建尚未核定辦理，已催請體育署儘快核定。
2. 學校於114年3月12日再次來函提送計畫請本府函轉體育署申請補助，於114年

3月27日函轉體育署在案；陳超明委員集邀於114年4月14日至後龍國中會勘，以及體育署於114年4月15日請臺灣體育運動管理學會老師至後龍國中會勘。依據會勘決議，請後龍國中針對運動場地及籃球場，分列優先順序分兩年度提報體育署爭取經費，另已請該校提報樹木移植計畫送府。

(1)樹木移除(植)計畫經費30萬元:

114年5月21日府教體字第1140108400號函核定後龍國中辦理；並已於114年6月25日決標、114年6月30日開工、114年7月3日完工。

(2)新建運動場及籃球場計畫經費1,808萬1,248元:

後龍國中於114年4月28日提報修正後計畫，包含運動場籃球場整地，以及新建運動場，於114年5月16日府教體字第1140104967號函轉體育署申請；體育署114年6月16日回函不予補助，本府114年7月8日府教體字第1140145747號函文至體育署說明學校樹木移除作業進度，再次爭取補助經費。體育署於114年7月14日函復仍請本府本權責辦理。

3. 後龍國中於114年6月25日向本府提報新建運動場及籃球場計畫經費2,453萬1,054元，本府補助經費2453萬元整：

(1)委託技術服務費174萬7,000元，本府114年7月10日府教體字第1140148264號函核定後龍國中辦理；後龍國中於114年7月15日上網公告，114年7月29日開標，114年8月5日評選後決標，114年9月3日完成第一次設計圖說審查尚需修正，114年9月17日進行第二次設計圖說審查，原則上修正後通過。

(2)工程經費2,278萬3,000元，本府114年8月13日府教體字第1140176029號函核定後龍國中辦理。學校於114年10月17日提送調整計畫，本府於114年10月27日府教體字第1140232598號函核定後龍國中辦理，工程進度說明如下：

甲、第1次公告期間由114年11月4日至114年11月18日，於114年11月19日開標，因無廠商投標以致流標，於當日上網進行第2次公告。

乙、第2次公告期間至114年11月24日止，於114年11月25日開標，因無廠商投標以致流標，於114年11月26日上網進行第3次公告。

丙、第3次公告期間由114年11月27日至114年12月2日，於114年12月3日開標，共有1間廠商投標，於114年12月8日決標。

丁、114年12月12日至19日機具進場除草，114年12月20日至22日進行圍籬設置，114年12月22日上午10時進行開工祈福儀式。為配合運動操場整建工程，進行維護校園安全整體規劃，學校於114年9月18日提送校門整修工程計畫經費30萬元，本府於114年10月13日府教體字第1140221742號函核定後龍國中辦理。

戊、預計於115年6月30日完工。

4. 為配合運動操場整建工程，進行維護校園安全整體規劃，學校於114年9月18日提送校門整修工程計畫經費30萬元，本府於114年10月13日府教體字第1140221742號函核定後龍國中辦理。

5. 另外，運動操場整建工程因土方不足，需向本府水利處申請土方交換利用，進

度說明如下：

- (1)學校於114年10月15日行文至水利處申請土方交換利用，114年10月28日查未發文成功，於是日重新行文至水利處，水利處於114年11月3日函復同意申請。
- (2)土方運送計畫需於運動操場整建工程決標後，由學校逕送本府水利處辦理。

亟需解決協助事項	無
執行單位	教育處
單位職稱 姓名電話	體育保健科/輔導員/呂文翔 559711

苗栗願景重點施政計畫執行情形

提報日期:114年12月30日

編號	3	計畫名稱	縣立圖書館總館興建計畫
<p>一、計畫期程：自114年7月4日至117年12月31日。</p> <p>二、計畫經費：申請教育部「苗栗縣立圖書館總館興建公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」，該部於114年7月4日核定補助苗栗縣政府4億8000萬元（教育部114年7月4日臺教社(四)字第1142401872G號函），苗栗縣政府自籌7億2000萬元，合計12億元。</p> <p>三、計畫目標：預計於苗栗市府前路(苗栗縣苗栗市縣府段460地號)興建地上四樓地下一樓之苗栗縣立總圖書館。</p> <p>四、預定進度%:0%</p> <p>五、實際進度%:0%</p> <p>六、目前執行情形簡要說明：</p> <p>(一) 整體工程包含「建築工程」及「裝修工程」，「建築工程」部分涉及相關工程專業及工程技術，且涵蓋之工程項目甚為龐雜，已於7月21日奉核可由水利處代辦「建築工程」，以利工程順利進行；另「裝修工程」部分由教育處另案辦理。</p> <p>(二) 本案總經費12億元，已分年分類編列，115年度預算計1億6,726萬722元整，已於8月5日奉核可。</p> <p>(三) 辦理支應總圖案之工程專案管理費3,000萬元整，已於7月24日奉核可由地方教育發展基金累積賸餘款編列並補辦115年度地方教育發展基金預算，並於8月7日完成核定「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」專案管理費經費補辦預算案。</p> <p>(四) 本案修正「苗栗縣立圖書館總館興建公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」審查會議已於8月6日召開完畢，會議紀錄已於8月14日奉核可，修正計畫書已於8月25日奉核可，並於8月27日函報教育部審核，於10月8日業經教育部核定，於10月27日簽奉核可在案。</p> <p>(五) 本案委由水利處辦理主體工程專案管理(PCM)，其巨額採購效益評估資料表，於8月12日奉核可，已檢送簽辦文件影本予水利處憑辦。已於8月27日公告經公開評選或公開徵求之限制性招標，因計畫變更重新於10月23日辦理上網招標事宜，至11月18日止截標，11月19日開標，11月20日評選完成，「苗栗縣立圖書館總館委託專案管理工作」資格審查、評選結果「至鋒工程顧問有限公司」為第一名，開標紀錄已於11月25日簽核完成，現已移請行政處發包科辦理議價及簽約事宜，決標公告已於12月2日上網公告。</p> <p>(六) 苗栗縣警察局搬遷事宜協商會議於10月1日(星期三)下午3時30分於秘書長室召開完竣，已於10月13日奉核函請各相關局處依決議事項辦理。</p>			

(七) 總圖自籌款7億2,000萬元於11月3日簽奉核可再提列114年度總預算第一次追加(減)預算6億496萬4,000元，由113年度中央統籌分配稅款第13次增撥款等收入支應提列114年度總預算第一次追加(減)預算(3,000萬元+6億496萬4,000元+8,503萬6,000元)。

(八) 總圖案本(114)年度教育部補助經費請撥及經費保留事宜，已於12月9日簽奉核可，續於12月10日發函向教育部申請經費請撥(第1次)2,743萬9,591元，教育部12月16日已發函說明將於近日撥付，餘未能請領之經費1,284萬5,409元，亦線上填報(第1階段)預計請撥及未撥保留調查表，教育部於12月12日來函請本府申請辦理保留事宜，已於12月16日簽核中。

亟需解決協助事項	無
執行單位	教育處
單位職稱 姓名電話	圖書資訊科/課程督學/蕭文智 350892

苗栗願景重點施政計畫執行情形

提報日期:114年12月30日

編號	4	計畫名稱	大倫國中文中一新建教學大樓計畫
教育處			
一、計畫期程：自113年1月26日至116年10月30日止。			
二、計畫經費：縣款3億9,705萬1,200元。分別於113年度編列1,030萬9,096元辦理規劃設計(含候選綠建築申請及探鑽費用)、114年度編列2億9千萬元、115年度預計以一般性補助款非指定項目編列1億元。			
三、計畫目標：充實校園完整性，解決校舍不足狀況，提供學生完整受教環境與權利，創造教學最佳情境，提供安全舒適教育場所。			
四、預定進度%:30%			
五、實際進度%:30%			
(一)本案於113年1月26日簽奉核准以35間教室量體及3間地下室防空避難室需求，委託本府交通工務處辦理工程事宜，委託規劃設計監造採購案業於113年6月6日完成決標，由洪裕強建築師事務所得標。			
(二)業於113年9月9日完成初步設計、113年11月5日完成基本設計，第2次修正後細部設計已於114年4月25日提送，114年7月8日核定細部設計及預算書圖。			
六、目前執行情形簡要說明：			
(一)113年9月9日完成初步設計。			
(二)113年11月5日完成基本設計審查。			
(三)114年5月22日辦理公開閱覽5日(至114年5月26日)。			
(四)業於114年7月18日上網辦理工程發包作業，114年8月8日資格標(流標)，114年8月21日第2次資格標，於114年8月25日辦理評選作業，114年9月3日工程決標，預計於114年10月30日辦理動土典禮。			
交通工務處			
一、計畫期程：自113年1月26日至116年10月30日止。			
二、計畫經費：縣款3億9,705萬1,200元。分別於113年度編列1,030萬9,096元辦理規劃設計(含候選綠建築申請及探鑽費用)、114年度編列2億9千萬元、115年度預計以一般性補助款非指定項目編列1億元。			
三、計畫目標：本計畫預計設置教室及行政空間 35 間、地下防空避難室 3 間、樓梯12 座、廁所 18 間。			
四、預定進度%：30%			
五、實際進度%：30%			
六、目前執行情形簡要說明：			
(1)初步規劃113年9月9日核定			
(2)基本設計113年11月5日通過			

- (3)工程公開閱覽 (5/22~5/26，意見送達期限5/29)
- (4)細部設計預算書圖114年7月8日核定。
- (5)工程114年7月18日上網，於8月8日資格標（流標），8月21日第2次資格標，8月25日評選。
- (6)工程114年9月3日決標，114年9月23日訂約。
- (7)已於114年10月30日辦理動土典禮。
- (8)114年10月20日取得建造執照。
- (9)114年11月14日進行地上物清除。
- (10)114年12月16日函請承商於14日內申報開工(114年12月29日前開工)。**

亟需解決協助事項	無
執行單位	教育處 交通工務處
單位職稱 姓名電話	國民教育科/輔導員/林若蕎 559696 土木科/技正/施宛平 559420

苗栗願景重點施政計畫執行情形

提報日期:114年12月30日

編號	5	計畫名稱	竹南科學園區暨周邊地區特定區計畫-科東產業用地規劃案
<p>一、計畫期程:110年3月26日至115年12月31日。</p> <p>二、計畫經費:2,347萬5仟元(1,050萬元於109年編列支應，其餘經費於110年以後年度編列)。</p> <p>三、計畫目標:</p> <p>(一) 透過竹科竹南基地特定區及頭份交流道附近特定區二都市計畫之整併，全面性檢視竹南頭份地區都市計畫之發展情形，重新檢討審視整體都市空間結構與治理問題，減少各主要計畫區間之發展衝突，提升整體發展動能。</p> <p>(二) 計畫整體分二階段作業，第一階段進行竹科竹南基地及頭份交流道附近特定區計畫區範圍整併為同一主要計畫區；第二階段就整併後計畫範圍進行通盤檢討作業，彙整歷來特定區發展課題，研議未來發展及規劃方向。</p> <p>(三) 依產業發展需求與方向，就整併後特定區範圍內農業區土地調查開發意願及研議可行土地規劃方案，一併於通盤檢討階段評估規劃後，併通盤檢討程序辦理。</p> <p>四、預定進度:100%</p> <p>產業用地規劃：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土地所有權人說明會：112年4月30日前。 2. 土地所有權人清查及問卷發放回收分析：112年5月31日前。 3. 確認整體規劃開發方案：112年8月1日前。 4. 區徵可行性等評估資料：112年9月30日前。 5. 相關主管機關評估內容審查確認：112年11月30日前。 6. 公開展覽：114年3月31日前。 7. 提送本縣縣都委會審議：114年5月1日前。 8. 提送內政部都委會審議：114年8月31日前。 <p>五、實際進度:100%</p> <p>產業用地規劃：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土地所有權人說明會：業於112年3月21日邀地政處討論說明會及初步方案內容，業於4月27日及4月28日召開二場所有權人說明會。 2. 土地所有權人清查及問卷發放回收分析：業於112年5月31日完成地主問卷回收及分析。 3. 確認整體規劃開發方案：已於112年7月31日邀地政處討論確認修正方案。 4. 區徵可行性等評估資料：已於112年9月30日提出區徵可行性評估及農變說明書資料。 5. 相關主管機關評估內容審查確認：已於112年10月6日請地政處、農業處審查，地政處於10月18日、農業處於10月24日回復審查意見，已於10月26日請規劃 			

單位修正後，納入後續通盤檢討草案相關內容。

6. 公開展覽：114年4月2日起公展30天。

7. 提送本縣縣都委會審議：已排定以下專案小組會議及大會時間

(1)114年5月7日召開第1次專案小組。

(2)114年5月23日召開第2次專案小組。

(3)114年6月17日召開第3次專案小組。

(4)114年6月25日召開第4次專案小組。

(5)114年6月27日召開第5次專案小組。

(6)114年7月1日召開第6次專案小組。

(7)114年7月18日召開第7次專案小組。

(8)114年8月4日召開縣都委會大會。

8. 提送內政部都委會審議：

(1)9月12日召開第一次專案小組。

(2) 12月9日召開第二次專案小組會議，其中涉及科東審查意見係請本府補充說明後，再提下次專案小組討論是否抽案先行提送大會審議。

六、目前執行情形簡要說明：

(一) 內政部都委會9月12日召開第一次專案小組審查，國土署10月15日函發會議紀錄，修正資料於11月25日函送國土署，12月9日召開第二次專案小組會議，其中涉及科東審查意見係請本府補充交通評估、提高問卷比例、重新評估劃設園區事業專用區及強調科管局需求之必要性、縣層級對於留設社會住宅之需求說明後，再提下次專案小組討論是否抽案先行提送大會審議，爭取於115年3月31日前部都委會審議通過。

(二) 有關本區公告禁建事宜，業函送內政部於11月14日轉請行政院同意，目前尚待行政院核定。

(三) 通盤檢討規劃期間至公展期間(含逾期)之人民或團體陳情意見共計61件，其中涉及科東產業用地規劃之意見計20件，就科東產業用地規劃之意見主要包括：

(一) 建議所持有土地納入區段徵收範圍或同意參加區段徵收。

(二) 建議調整為其他使用分區。

(三) 地上仍有既有合法建築物，不同意參加區段徵收。

(四) 後續區段徵收配地區位選擇及比例提高。

(五) 公用事業用地規劃區位(電路鐵塔、天然氣供氣整壓站)。

亟需解決協助事項	無
執行單位	工商發展處
單位職稱 姓名電話	都市計畫科/技士/謝幸芳/359711

苗栗願景重點施政計畫執行情形

提報日期:114年12月30日

編號	6	計畫名稱	推動招商引資計畫
<p>一、計畫期程：自 112 年 1 月 1 日至 119 年 12 月 31 日</p> <p>二、計畫經費：無</p> <p>三、計畫目標：為推動本縣經濟發展，透過招商引資投資苗栗，提供縣民更多及更佳之就業機會，並藉由企業資本支出所造成之乘數效果，達到百工百業俱興，本府稅收提高之效益，爰以達到再一個招商破兆元、專案投資廠商增加200家之目標，以創造本縣經濟發展的新榮景。</p> <p>四、預定進度：<u>36.46%</u></p> <p>五、實際進度：<u>24.62%</u></p> <p>六、目前執行情形簡要說明：</p> <p style="padding-left: 20px;">列管專案投資共計39件，累計投資金額2,462億元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(一)京元電擴建東側中華6、7廠(設備部分150億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二)保來得擴建竹南7廠(20億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(三)晉陞太空公司投設苗栗火箭園區(50億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(四)晉陞太空公司增建竹南廠(20億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(五)鴻茂環境科技公司增建竹南廠(1.5億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(六)愛德華先進科技公司增建竹南廠(50億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(七)力積電(股)有限公司增建智慧產線(AI、大數據)(600億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(八)欣濤科技有限公司竹南擴廠(1.1億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(九)聯合環球科技(股)公司竹南擴廠(20億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十)華夏海灣塑膠(股)有限公司建置頭份廠區氣乙烯儲槽(10億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十一)訊映頭份廠擴廠興建案(2.9億，不含土地)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十二)海盛風電通霄外海離岸風電場投資案(800億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十三)太陽光電發電設備投資案(44億7,146萬，統計至114年11月底)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十四)兆捷科技國際股份有限公司建廠(12億，分2期投資)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十五)雅棋德科技股份有限公司建廠(6億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十六)京元電子銅鑼廠增設設備及興建銅四廠房(215億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十七)安達再塑股份有限公司設置再生循環材料產線(8,000萬)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十八)聯發科技股份有限公司(87.81億，分3期投資)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(十九)望隼科技股份有限公司竹南廠辦新建工程(50億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二十)順利金屬股份有限公司新建廠房(10億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二十一)昌霆實業股份有限公司新建廠房(3億5000萬元，含土地及設備)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二十二)晶呈科技興建頭份3廠(20億)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二十三)睿信電子新建廠辦大樓(2億)。</p>			

- (二十四)創意電子竹南設廠案(4.2億)。
- (二十五)瑞儀光電股份有限公司竹科分公司(50億)。
- (二十六)昇陽先進科技股份有限公司(7億)。
- (二十七)金晶矽砂股份有限公司(15億)。
- (二十八)永雋科技股份有限公司(4億)。
- (二十九)信邦電子股份有限公司銅科廠(32億，分期投資)。
- (三十)聯詠科技股份有限公司(38.66億，1期+2期)。
- (三十一)分子尼奧科技股份有限公司(2億)。
- (三十二)英屬開曼群島商群超顯示科技股份有限公司竹科分公司(1.5億)。
- (三十三)禾達材料科技股份有限公司(1億)。
- (三十四)怡何有限公司(10億)。
- (三十五)漢民科技股份有限公司竹南廣源廠(17億)。
- (三十六)群聯電子股份有限公司(預計116年起分階段投資，預估22億)。
- (三十七)瑞昱半導體股份有限公司(31億，階段性投資)。
- (三十八)華夏海灣塑膠股份有限公司(45億)。
- (三十九)大弘水泥製品廠股份有限公司(4.5億)。

亟需解決協助事項	無
執行單位	工商發展處
單位職稱 姓名電話	工商科/約僱人員/謝佩蓉/559882

附註：(新增投資案件概述)

案件編號	廠商名稱	預計投資金額	產業類別	設廠地址	備註
三十八	華夏海灣塑膠股份有限公司	45 億	塑膠製品製造業	頭份廠	進行重合槽及周邊設備的更新改造，旨在提升生產安全、擴大產能並符合環保標準。
三十九	大弘水泥製品廠股份有限公司	4.5 億	水泥及混凝土製品製造業	銅鑼鄉	購入(台灣積水化成品)廠房擴廠，現辦理過戶點交程序中。

苗栗願景重點施政計畫執行情形

提報日期:114年12月30日

編號	7	計畫名稱	白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫
<p>一、計畫期程：113-116年</p> <p>二、計畫經費：計畫總經費4億500萬元(交通部觀光署補助2億9,889萬元，其餘自籌)</p> <p>三、計畫目標：串連沿線景點，提升遊憩品質，創造海線亮點。</p> <p>四、目前執行情形簡要說明：</p> <p>(一)硬體建設計畫：</p> <p>◆工程子計畫 1：</p> <p>1、計畫名稱：好望角海丘之心及百年過港隧道觀光整備計畫</p> <p>2、執行經費：2億6,350萬元</p> <p>3、預定辦理期程：113年10月至116年3月</p> <p>4、預定進度：<u>4.58%</u></p> <p>5、實際進度：<u>9.51%</u></p> <p>6、目前執行情形簡要說明：</p> <p>(1)勞務招標(專管+監造)：113年10月23日決標。</p> <p>(2)工程招標(設計+施工)：114年4月8日開工，目前規劃設計中。</p> <p>A. 統包工程工作執行計畫及實施設計簽證執行計畫：114年5月7日同意備查。</p> <p>B. 測量鑑界及鑽探成果報告：114年6月12日同意核定。</p> <p>C. 基本設計成果：交通部高速公路局(基設審議單位)於114年9月19日召開基設經費審議暨現勘會議，交通部於114年12月2日同意照列。</p> <p>D. 細部設計成果：本局已於114年12月15日提送青海宮工區之細部設計資料至交通部觀光署審核；主體工區之細部設計資料承商預計114年12月26日前提送至本局憑辦。</p> <p>(3)工程執行：114年10月30日開工，正常施工中。</p> <p>(4)竣工驗收：預計116年中竣工。</p> <p>◆工程子計畫 2：</p> <p>1、計畫名稱：海角新樂園海音廊帶設施整備計畫</p> <p>2、勞務案(設計監造)：白沙屯至好望角濱海重要廊帶觀光設施整備計畫(含海角樂園、舊南港、白沙屯)委託設計監造技術服務</p> <p>3、執行經費：2,300萬元</p> <p>4、預定辦理期程：113年12月至115年12月</p> <p>5、預定進度：<u>6%</u></p> <p>6、實際進度：<u>6.52%</u></p> <p>7、目前執行情形簡要說明：</p> <p>(1)工程招標：114年9月3日工程決標。</p> <p>(2)工程執行：114年10月27日開工，正常施工中。</p> <p>(3)竣工驗收：預計115年中竣工。</p> <p>◆工程子計畫 3：</p>			

- 1、計畫名稱：**山邊媽祖/舊南港濱海活動區設施整備計畫**
 - 2、勞務案(設計監造)：白沙屯至好望角濱海重要廊帶觀光設施整備計畫(含海角樂園、舊南港、白沙屯)委託設計監造技術服務
 - 3、執行經費：1,550萬元
 - 4、預定辦理期程：113年12月至115年12月
 - 5、預定進度：0%
 - 6、實際進度：0%
 - 7、目前執行情形簡要說明：
 - (1)工程招標：114年11月26日工程決標。
 - (2)工程執行：預計114年12月17日開工。
 - (3)竣工驗收：預計116年中竣工。
- ◆**工程子計畫4：**
- 1、計畫名稱：**拱天宮/白沙屯觀光海街遊憩服務設施設置計畫**
 - 2、勞務案(設計監造)：白沙屯至好望角濱海重要廊帶觀光設施整備計畫(含海角樂園、舊南港、白沙屯)委託設計監造技術服務
 - 3、執行經費：2,200萬元
 - 4、預定辦理期程：113年12月至115年12月
 - 5、預定進度：7.30%
 - 6、實際進度：30.60%(截至114年12月12日)
 - 7、目前執行情形簡要說明：正常施工中。
 - (1)工程招標：114年8月27日工程決標。
 - (2)工程執行：114年9月15日開工，正常施工中。
 - (3)竣工驗收：預計115年5月12日竣工。
- (二)軟體配套計畫：
- ◆**子計畫1：**
- 1、計畫名稱：**好望山丘永續旅遊推廣計畫**
 - 2、執行經費：1,550萬元
 - 3、預定辦理期程：114年1月至116年10月
 - 4、預定進度：20%
 - 5、實際進度：20%
 - 6、目前執行情形簡要說明：
 - (1)計畫目標：
 - A.推廣永續旅遊。
 - B.推廣媽祖文化遊程。
 - C.增強地方觀光經濟效益。
 - D.建立苗栗海線永續多元旅遊發展活動。
 - (2)主要執行工作內容：
 - A.GTS綠色旅行標章推廣。
 - B.規劃低碳遊程。
 - C.媽祖文化路徑主題遊程規劃。
 - (3)執行進度：
 - A.業於114年1月24日議價決標。

- B. 業於 114 年 2 月 5 日工作籌備會議。
- C. 訂於 114 年 3 月 10 日以前提送工作執行計畫書。
- D. 業於 114 年 4 月 24 日召開工作執行計畫書審查會議。
- E. 業於 114 年 4 月 24 日辦理工作執行計畫書審查會議，委員決議修正後通過。
- F. 業於 114 年 10 月 2 日配合中台灣四縣市首長會議辦理第一次海風自行車踩線遊程。
- G. 業於 114 年 10 月 8 日及 114 年 11 月 4 日辦理 4 場綠色旅行標章說明會。
- H. 業於 114 年 11 月 7-10 日辦理國內 ITF 旅展完畢。
- I. 訂於 114 年 11 月 20 日以前提送 114 年度期末報告書。
- J. 業於 12 月 8 日召開期末報告審查會議，審查結果為「審查通過」。

◆子計畫 2：

1、計畫名稱：白沙屯媽祖文化園區觀光產業提升計畫(白沙屯暨好望山丘觀光產業提升計畫委託專業服務案)

2、執行經費：1,950 萬元

3、預定辦理期程：114 年 1 月至 116 年 11 月

4、預定進度：35%

5、實際進度：35%

6、目前執行情形簡要說明：

(1)計畫目標：

- A. 營造白沙屯媽祖文化氛圍
- B. 輔導地方產業活化
- C. 整合區域資源行銷
- D. 提升觀光服務量能

(2)主要工作內容：

- A. 媽祖文化觀光主題區域觀光產業輔導(114-116 年分 3 年執行)
- B. 好望山丘地方創生行動計畫 114-116 年分 3 年執行)
- C. 海風記憶文化商品開發(114-116 年分 3 年執行)

(3)執行進度：

- A. 業於 114 年 1 月 25 日簽約。
- B. 業於 114 年 2 月 12 日第 1 次工作會議。
- C. 訂於 114 年 3 月 31 日核備第 1 年工作執行計畫書(修正後)。
 - a. 114 年 4 月 24 日辦理海風記憶文創商品徵選說明會。
 - b. 114 年 5 月 20 日於本局辦理複選。
 - c. 114 年 5 月 29 日提送第一年期中報告。
- D. 114 年 8 月 20 日通過第 1 年期中報告。
- E. 114 年 12 月 8 日通過第 1 年期末報告書。

◆子計畫 3：

1、計畫名稱：海線觀光廊帶整合行銷推廣計畫

2、執行經費：1,950 萬元

3、預定辦理期程：114 年 1 月至 116 年 11 月

4、預定進度：20%

5、實際進度：20%

6、目前執行情形簡要說明：

(1)計畫目標：

推廣苗栗海線觀光遊憩廊帶觀光形象，提升苗栗海線在國際觀光市場的能見度，為地方帶來經濟和文化效益。

(2)主要執行工作內容：

A. 苗栗海線觀光廊帶國際發展深化計畫(114-116年，分3年執行)

B. 觀光資源整合跨媒體行銷推展計畫(114-116年，分3年執行)

(3)執行進度：

A. 業於114年1月22日議價決標。

B. 業於114年3月10日提送工作執行計畫書。

C. 業於114年4月2日召開工作執行計畫書審查會議，審查結果為通過，已撥付第1期款。

D. 業於8月14日於縣府大廳辦理「逐浪季-魚你漫遊」活動宣傳記者會、8月23日於通霄海水浴場辦理「逐浪季-魚你漫遊」活動。

E. 業於114年11月20日提送114年度期末報告書、12月9日召開期末報告審查會議，審查結果為「審查通過」，刻正辦理撥款程序。

◆子計畫4：

1. 計畫名稱：智遊未來-數位觀光行銷計畫

2. 執行經費：770萬元

3. 預定辦理期程：114年1月至116年10月

4. 預定進度：10%

5. 實際進度：10%

6. 目前執行情形簡要說明：

(1)計畫目標：

透過「苗栗海線觀光廊帶國際發展深化計畫」、「觀光資源整合跨媒體行銷推展計畫」，提升苗栗海線在國際觀光市場的能見度，為地方帶來經濟和文化效益。

(2)主要執行工作內容：

A. 網路社群串流行銷計畫

B. LINE OA 整合應用

C. 建置一站式網頁資訊平台(含中、英文)

D. 自導式多語電子導覽系統(20個景點以上)

E. AI-Trip 自導式遊程設計

F. 線上即時直播參與功能建置(3台)

(3)執行進度：

A. 業於114年1月8日決標。

B. 業於114年1月23日辦理工作籌備會議。

C. 訂於114年3月10日以前提送工作執行計畫書。

D. 訂於114年3月31日召開專案工作執行計畫書審查會議。

工作執行計畫書：已於114年4月16日提送委員審查意見，審查結果為「修正後通過」，廠商於114年4月28日提送修正後工作執行計畫書，已撥付第1

期款。

E. 自 114 年 2 月起，每個月定期發布 4 篇行銷貼文。

F. 業於 114 年 11 月 20 日提送 114 年度期末報告書，11 月 26 日召開期末報告審查會議，審查結果為「審查通過」。

◆子計畫 5：

1. 計畫名稱：白沙屯至好望角濱海重要廊帶專案管理服務計畫

2. 執行經費：1,850 萬元

3. 預定辦理期程：113 年 6 月至 116 年 12 月

4. 預定進度：57%

5. 實際進度：57%

6. 目前執行情形簡要說明：

(1) 勞務招標：於 113 年 8 月 14 日決標，決標金額 17,960,000 元整。

(2) 各年期階段報告書：

A. 第一年期(113 年)：

(a) 工作執行計畫書：113 年 10 月 28 日完成審查。

(b) 期中報告書：114 年 2 月 10 日完成審查。

(c) 期末報告書：114 年 5 月 21 日完成審查。

(d) 成果報告書：114 年 11 月 10 日完成審查。

B. 第二年期(114 年)：

(a) 工作執行計畫書：114 年 6 月 19 日完成審查。

(b) 期中報告書：114 年 9 月 15 日完成審查。

(c) 期末報告書：預計 114 年 12 月 22 日召開審查會議。

(3) 目前執行事項：

A. 用地取得：

(a) 113 年 9 月 10 日：後龍鎮公所討論/協商會議。

(b) 113 年 9 月 25 日：提送海風飛索野營區興辦計畫(苗栗縣後龍鎮好望角海風飛索野營區興辦事業計畫(第一期))。

(c) 113 年 10 月 25 日：召開海風飛索野營區興辦計畫審查會議，於 114 年 3 月 6 日同意核定。

(d) 113 年 11 月 15 日：辦理「好望角滑索服務區」現勘。

(e) 113 年 12 月 05 日：與林保署新竹分署討論好望角土地事宜。

(f) 113 年 12 月 06 日：後龍鎮公所協調會。

(g) 113 年 12 月 20 日：與林保署新竹分署討論好望角土地事宜。

(h) 113 年 12 月 23 日：辦理統包用地土地改良物補償查估作業。

(i) 114 年 2 月 17 日：林保署辦理好望角刈草會勘。

(j) 114 年 2 月 27 日：提送海風飛索野營區農業用地變更使用說明書，本府農業處於 114 年 4 月 18 日原則同意。

(k) 114 年 3 月 10 日：提送撥用、解編等計畫資料(後龍過港段 643 地號)，並於 114 年 4 月 8 日提送修正後資料。

(l) 114 年 4 月 24 日：提送撥用計畫(後龍過港段 643-40 地號等 12 筆土地)，本府地政處於 114 年 5 月 1 日轉陳國產署。

(m) 114 年 5 月 12 日：立法委員陳超明國會辦公室召開保安林點狀解編及土地

撥用會勘。

- (n)114年5月19日：林保署召開國有地撥用及解編確認會勘(後龍過港段643地號)。
- (o)114年5月22日：國產署召開用地撥用確認會勘(後龍過港段643-40地號等12筆土地)。
- (p)114年5月27日：召開海風觀景區興辦計畫(苗栗縣後龍鎮好望角海風觀景區興辦事業計畫)審查會議。
- (q)114年6月17日：提送修正後撥用計畫(後龍過港段643-40地號等12筆土地)，本府地政處於114年6月24日轉陳國產署。
- (r)114年7月3日：依據林保署意見提送修正後撥用、解編等計畫資料(後龍過港段643地號)。
- (s)114年7月4日：行政院核准土地撥用(後龍過港段643-40地號等12筆土地)。
- (t)114年8月1日：竹南地政事務所完成管理機關變更(後龍過港段643-40地號等12筆土地)。
- (u)114年8月13日：後龍公所提送修正後海風觀景區興辦計畫，本局於114年9月12日提送各審查委員(機關)之複閱意見。
- (v)114年8月27日：辦理土地鑑界現勘(後龍過港段643-40地號等12筆土地)。
- (w)114年9月09日：林保署檢送本府所送撥用、解編等計畫資料(後龍過港段643地號)之審查意見，刻正依據審查意見修正中。
- (x)114年9月18日：召開耕地三七五減租補償說明會(後龍過港段643-40地號等12筆土地)。
- (y)114年9月25日：辦理土地鑑界(後龍過港段643-40地號等12筆土地)。
- (z)114年10月22日：後龍公所提送修正後海風觀景區興辦計畫，本局於114年12月21日同意核定。
- (aa)114年11月6日：林保署召開滑索對下方林木經營影響勘查會勘(後龍過港段643地號)。
- (bb)114年11月17日：林保署檢送114年11月6日會勘紀錄，本局已於114年12月4日提送修正後撥用、解編等計畫資料(後龍過港段643地號)。

B. 各分案執行中。

- (a)114年4月8日：召開規劃說明會及機關協調會。
- (b)114年5月26日：召開「白沙聖域天空之丘硬體設計專案報告」。
- (c)114年7月14日：召開「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」基地範圍之興辦事業計畫討論會議。
- (d)114年8月20日：召開「白沙聖域·天空之丘」建照、水保協調報告。

C. 工作列管會議：

- (a)第1次：113年8月22日
- (b)第2次：113年11月19日
- (c)第3次：113年12月17日
- (d)第4次：114年1月13日
- (e)第5次：114年3月5日

- (f)第 6 次：114 年 4 月 7 日
- (g)第 7 次：114 年 5 月 5 日
- (h)第 8 次：114 年 6 月 4 日
- (i)第 9 次：114 年 7 月 3 日
- (j)第 10 次：114 年 8 月 8 日
- (k)第 11 次：114 年 9 月 4 日
- (l)第 12 次：114 年 10 月 2 日
- (m)第 13 次：114 年 11 月 6 日
- (n)第 14 次：114 年 12 月 5 日
- (o)第 15 次：預計 115 年 01 月 02 日

無

文觀局

觀光發展科/技士/鍾承峻 352961#736(工程子計畫 1；軟體子計畫 5)
 觀光發展科/技佐/古俊晟 352961#732(工程子計畫 2、3)
 觀光發展科/技士/李虹蓉 352961#739(工程子計畫 4)
 觀光行銷科/科員/范愛屏 352961#416(軟體子計畫 1)
 觀光管理科/科員/楊慧貞 352961#516(軟體子計畫 2)
 觀光行銷科/科員/湯喻甯 352961#413(軟體子計畫 3)
 觀光行銷科/約聘人員/傅秀雅 352961#419(軟體子計畫 4)

補充資料：

促參計畫名稱：苗栗縣好望角風景區觀光增建營運移轉(ROT)案

政府規劃(促參法第 42 條)，「觀光遊憩設施」(促參法第 1 項第 7 款及施行細則第 13 條)：

1. 113 年 9 月 25 日以苗文銷字第 1130012895 號函請補助 114 年度前置作業費用新臺幣 250 萬元整。
2. 財政部於 113.12.04 召開 114 年度「機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助」第 2 場審查會議議程，同意暫匡列補助 95 萬(依據財政部 114 年 2 月 6 日台財促字第 11425502091 號函辦理)。
3. 硬體計畫(好望角海丘之心及百年過港隧道觀光整備統包工程)，預訂施工進度為 113.12.25~116.8.30，促參標案提前作業。
4. 財政部業於 114 年 5 月 8 日台財促字第 11425512970 號函核定補助經費 95 萬元。
5. 114 年 5 月 20 日開資格標，訂於 114 年 6 月 3 日召開評選會議。(擬由本府 113 年度中央統籌分配稅款第 13 次增撥款等收入項下支應新台幣 250 萬元墊付，辦理 ROT 促參案可行性評估採購招標作業)。

行政處報告事項

案由：提報本府一週新聞輿情暨處理建議彙整表 1 份，報請公鑒。

說明：

- 一、本府 114 年 12 月 22 日至 12 月 29 日新聞輿情暨處理建議，業經彙整如附件，有關序號 9、18、23、33、34、43、55 之新聞報導，請教育處、農業處、警察局及環保局依續回應說明。
- 二、除本處彙整新聞輿情外，仍請各單位隨時注意與業務相關之新聞報導，並適時提出說明，以正視聽。
- 三、本處每天新聞剪輯資料皆放於公用(V)槽新聞剪報，請各單位自行下載參閱，府外局則 e-mail 至各單位指定信箱，信箱地址若需更正，請洽行政處新聞科。

苗栗縣政府一週新聞輿情暨處理建議彙整表

新聞日期：114 年 12 月 22 日至 12 月 29 日

主政單位	序號	新聞標題	報版別 日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
民政處	1	「小橘書」沒收到？ 苗縣府：已發	自由電子報 (12月22日) 自由時報 A11 (12月23日)	有民眾反映未收到台灣全民安全指引手冊，苗縣府民政處表示，「小橘書」依戶籍發送，每戶一冊，居住苗栗但未設籍者，可上國防部官網下載。	存參
	2	苗縣卓蘭鎮催生建殯儀館有進展 相中縣有地進行可行性評估	自由電子報 (12月25日)	卓蘭鎮因無殯儀館，民眾辦理喪事必須遠赴台中市東勢區，對喪家極為不便，縣議員楊恭林及地方人士，積極催生設立殯儀館，卓蘭鎮農會也願接手興建，苗縣府相關單位已會同地方民代會勘卓蘭鎮5塊用地，目前相中一塊約5分地的縣有地，將進行可行性評估。	存參
水利處	3	苗縣議員力爭改善頭屋鄉自來水質 鍾東錦贊同將協調經費	自由電子報 (12月22日)	縣議員許櫻萍在議會臨時會質詢指出，頭屋鄉長期飲用明德水庫水源，惟水質在少雨時偏混濁，是否能改由鯉魚潭水庫供水？縣長鍾東錦表示贊同，強調每位縣民都應該喝到好的水，至於經費部分會與台灣省自來水公司協調，並請立委邱鎮軍向中央反映、爭取。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
交工處	4	新車隔熱紙透光度 「前擋 70%、前側 40%」新制元旦起實施 新領牌車輛適用不溯及舊車	聯合電子報 (12月23日) 自由電子報 (12月29日)	隔熱紙新制明年元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率 70%以上、前側窗 40%以上的隔熱紙，不溯及舊車，新制影響領牌、驗車，罰鍰研議中。	存參
	5	有「陷阱」！苗栗火車站側排水溝蓋孔隙卡輪 YouBike 騎士摔車	自由電子報 (12月23日)	民眾騎 YouBike 在苗栗火車站東站側的原新竹客運苗栗總站前，因排水溝蓋「陷阱」而摔車，訴諸媒體代向苗栗市公所反映。對此，苗栗市公所表示，該排水溝為原新竹客運苗栗總站建築附屬排水設施，屬私有產權，但基於交通安全，市公所會行文新竹客運反映，加強通行安全。	存參
	6	苗栗 YouBike 全面強制投保才能借 115 年元旦上路	聯合電子報 自由電子報 (12月25日) 自由時報 A11 (12月26日)	苗栗縣政府 25 日表示，為維護民眾騎乘 YouBike 發生意外事故的保障權益，明年元旦起實施全面強制投保公共自行車傷害險，除現行電輔車外，非電輔車也須先投保才能租借。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
教育處	7	教育部核定嘉義縣同濟高中解散案通過 苗栗大成高中重組董事會	聯合電子報 中時電子報 自由電子報 (12月22日)	教育部22日召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會，去年停招的嘉義縣同濟中學在會議中通過學校法人解散案，財產清算將依法進行。另外，苗栗縣私立大成高中已停止招生，審議通過重組董事會名單。	存參
	8	裂縫逾5公分危及安全 頭份僑善國小球場修繕露曙光	自由電子報 (12月23日) 自由時報A11 (12月24日)	頭份市僑善國小綜合球場鋪面老舊裂損，裂縫寬度逾5公分，影響學生及社區民眾活動安全。經立委沈發惠苗栗辦公室與教育部、縣府教育處、縣議員陳光軒服務處22日到校會勘，共識中央與地方合作協助改善，初估經費約457萬餘元。	存參
	9	客語世代傳承！ 頭份建國國中小全國藝文賽奪雙冠	中時電子報 (12月23日)	頭份市建國國中小學生在全國客家藝文競賽中雙雙奪冠，23日下午市長羅雪珠親自頒發獎勵金，肯定師生努力，並鼓勵文化傳承。比賽中，建國國小獲國小高年級組客語歌唱表演類及中年級組客語口說藝術類第1名；建國國中則在國中組同樣2項比賽奪冠。	安排縣長接見表揚

主政單位	序號	新聞標題	報版別 日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
教育處	10	高低落差達 10 公分！ 苗栗頭份后庄國小地面改善獲中央補助 9 成	自由電子報 (12 月 24 日)	頭份市后庄國小，校園西側車道及育賢樓前地面長期因樹木竄根，造成水泥蓋板破碎、地面凹凸不平，高低落差甚至達 10 公分，影響師生通行安全。經民進黨立委沈發惠服務團隊邀教育部、苗縣府教育處會勘後並持續追蹤，教育部於 23 日核定 350 萬元經費改善，其中中央補助 9 成，減輕地方負擔。	存參
	11	苗縣表揚慈孝楷模 53 組家庭、團體獲獎 感人事蹟催淚	中時電子報 (12 月 26 日)	苗縣府 26 日舉辦苗栗縣 114 年度慈孝選拔與愛家行動頒獎典禮，表揚慈孝家庭楷模、家庭教育績優團體及優良家庭教育課程教學設計得獎者共計 53 組。縣長鍾東錦表示，家庭是孩子成長的第一所學校，透過楷模事蹟分享，期盼讓孝親、感恩與互助精神持續在社會中扎根。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別 日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
教育處	12	教育部教學卓越獎揭曉 竹南國中及東興國小「教學卓越」奪金抱銀 苗縣府加碼頒獎金	中時電子報 自由電子報 (12月26日)	竹南國中及大湖鄉東興國小教學團隊，在「教學卓越獎」評比中，分別獲得金質及銀質獎；縣長鍾東錦 26 日頒獎表揚，加碼頒發 60 萬及 40 萬獎勵金，鍾東錦指出，未來縣府將持續投入教育資源、改善教學環境、推動創新課程，讓更多老師有舞台，讓孩子們看見更寬廣的世界。	存參
	13	苗栗後龍國小日式宿舍修復啟用 變身校史室、樂齡學習空間	中時電子報 自由電子報 (12月26日) 中國時報 A9 (12月27日)	後龍國小日式宿舍建於民國 24 年關刀山大地震後，歷經近百年校園變遷，曾作為教職員宿舍。歷經登錄為歷史建築及修復完成後，26 日舉行修復落成啟用典禮。	存參
	14	校園美感環境再造 苗栗山腳國小獲特優肯定	自由電子報 (12月28日)	教育部推動「校園美感環境再造計畫」，113 年度有 10 校獲補助，其中，苑裡鎮山腳國小設計團隊結合在地海岸、農村與聚落意象，原本單調的走廊轉化為兼具展示與閱讀功能的美感廊道，學生作品自然融入校園風景；戶外空間則透過地坪色彩、植栽配置與座椅設計，形塑可進行觀察、討論與創作的開放教室，學童在日常活動中培養對環境的感受力與審美力，獲特優獎肯定。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
社會處	15	銅鑼朝陽社區活動中心動土 8年努力終成真	中時電子報 (12月23日)	銅鑼鄉朝陽社區長期缺乏專屬活動中心，約700多戶、2,000名居民多年需借用場地辦理活動。自106年村民大會提案爭取興建以來，歷經8年規畫協調，朝陽社區活動中心新建工程23日舉行動土典禮，總經費2,680萬元，預計115年9月23日完工。	存參
	16	苗縣低收入戶產婦與新生兒補助增明年元旦起上路	自由電子報 (12月27日)	苗縣府為因應近年物價上漲及育兒相關支出增加，並持續加強對弱勢家庭的照顧，已修正「低收入戶及中低收入戶產婦與新生兒營養補助實施計畫」，自明年元旦起實施，除提高額度，也簡化申請程序，盼實質減輕低收入及中低收入生育初期的經濟負擔。	存參
	17	苗栗縣政府28日表揚績優社區 照顧關懷據點志工	中時電子報 自由電子報 (12月28日)	苗縣府28日上午舉辦理114年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚活動，縣長鍾東錦特別肯定全體志工的付出，並應允提高據點餐飲經費1千元，讓長輩們能受到更好的共餐服務。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
農業處	18	全盛期 122 萬隻退燒剩 37 萬產量減 7 成 養殖戶：10 多年都沒賺錢	自由電子報 (12 月 22 日) 自由時報 A7 (12 月 23 日)	台灣一窩蜂養殖大鬧蟹（中華絨螯蟹）現已退燒，從全盛期一年 122 萬隻到如今僅剩 37 萬隻，銳減近 7 成，養殖戶說，育成率僅 3 成左右，加上直接到中國吃較划算，養 10 多年都沒賺錢，乾脆退休收攤，另謀出路。	業務單位關注
	19	推廣台灣國產豬肉與地方品牌畜產品 26、27 日頭份尚順君樂飯店登場 廚餘禁令衝擊大 苗栗養豬協會籲中央兼顧防疫與循環經濟 談廚餘餵豬 鍾東錦：中央禁餵廚餘政策待商榷	聯合電子報 (12 月 23 日) 中時電子報 自由電子報 (12 月 27 日) 中國時報 A9 (12 月 28 日)	社團法人苗栗縣養豬協會今天在頭份市尚順廣場舉行「地方品牌畜產品推廣行銷嘉年華會」，協會盼強化生鮮豬肉販售通路溯源管理，讓消費者瞭解肉品來源，提高國人對國產健康豬肉信心與認同；苗栗縣養豬協會理事長廖秀紅呼籲中央，非洲豬瘟只是個案，不應全面禁止廚餘利用，應以科學監督維持循環經濟與產業發展。 縣長鍾東錦說，中央針對廚餘餵豬緩衝 1 年的政策失當，應有更完善的配套措施，以免留下廚餘成為事業廢棄物的後遺症，付出更大的社會成本。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
農業處	20	鍾東錦肖像遭盜用賣油甘 農業處長陳樹義也遭 AI 行銷苗栗大閘蟹黃	聯合電子報 自由電子報 (12月24日)	苗縣府積極推廣行銷縣內農特產品，日前繼縣長鍾東錦肖像遭盜用賣油甘，近日網路又出現以人工智慧 (AI) 技術盜用農業處長陳樹義的肖像、聲音，假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」及相關產品的不實訊息；對此，農業處也在官網澄清，並提醒民眾切勿輕信來源不明的網路廣告或影片。	存參
	21	白沙屯拱天宮攜手通霄農會推廣彩虹玉米、越光米，活動25日登場	自由電子報 (12月24日) 中時電子報 自由時報 A9 (12月25日) 中國時報 A9 (12月26日)	通霄鎮農會近年來大力推廣獲得農業試驗所授權的特色農產彩虹玉米，加上通霄鎮不少農民栽種越光米，為協助農民促進買氣，通霄鎮農會攜手國內宗教信仰中心拱天宮辦理推廣活動，並有限量 200 組天后賜福福袋，25 日早上 8 點拱天宮登場，歡迎遊客參與。	存參
	22	苗縣通霄 1 公頃蘿蔔田開拔數百鄉親體驗農村樂	中時電子報 (12月28日)	通霄鎮公所特別選在平原里一塊廣約一公頃的農地栽植蘿蔔，28 日邀集數百名鄉親一同享受拔蘿蔔樂趣，副縣長邱俐俐特別到場同樂，共同享用美味魚丸蘿蔔湯。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
農業處	23	綠鬣蜥北進防線淪陷苗縣三灣鄉長拉警報 上膛前先訓練！林保署攜手苗縣府守住綠鬣蜥北侵防線	聯合電子報 自由電子報 (12月28日) 自由時報 A11 (12月29日)	苗栗縣綠鬣蜥 12 月通報 2 件，1 隻在頭份市被捕獲，另 1 隻在三灣鄉遭斷尾，也是三灣鄉首例，鄉長李運光拉警報，提醒鄉民配合防堵北擴。 農業部林業及自然保育署新竹分署辦理槍枝保養操作及射擊訓練，攜手苗縣府共同確保外來入侵種移除作業之人員安全與執勤合法性，並強化第一線即時應變能力，防止族群擴散與定殖。	業務單位關注
工商處	24	苗栗縣府：租金補貼案件已進入審核程序	中時電子報 (12月22日)	苗府工商處指出，目前年度審查案件數量龐大，中央已陸續分批將案件送入審核程序，本府亦將全力配合中央政策，加速行政協助作業。審查期間，請民眾避免重複申請，以免造成資料錯置或延誤整體審核進度。	存參
	25	苗栗成立投資落地專案小組 整合局處助招商	聯合電子報 中時電子報 (12月23日)	苗縣府推動招商，由工商處主責單一窗口，整合跨局處組成專案小組，並依投資金額及案件複雜度進行分級管理、專案輔導，盼強化行政效率，協助企業爭取投資時效。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
人事處	26	下屬比主管薪水還要高 中央留用公職專業人員新制惹爭議	聯合電子報 (12月28日)	苗縣府修正編制，明年2月1日薦任技正等28個調高職等。苗縣府65名科長薦任第8職等至第9職等，原下屬的技正、社工督導，改列同職等，甚至有10職等簡任技正，有些科長認為影響領導統御，且事權不相當，縣府則回應，科長有主管加給，也為政策執行負責，職務會更有成就感。	存參
原民處	27	移民署頒獎表揚 新住民照顧服務績優7縣市	中時電子報 自由電子報 (12月26日)	移民署26日頒獎表揚113年度新住民照顧服務績效優異縣、市政府。苗縣府開辦在地客家特色職業訓練課程，培養新住民就業技能，完善學習支持及生活適應措施。	存參
警察局	28	特斯拉掛假牌上路！ 苗栗男遭警攔查車內再搜出K他命	聯合電子報 自由電子報 (12月22日)	林姓男子駕駛懸掛偽造車牌的特斯拉，被警方攔查，車內查獲1包5公克的第三級毒品K他命，不僅被警方開出最高可罰7萬2000元罰單，車輛也被查扣，另也被依毒品、公共危險毒駕罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
警察局	29	防北捷連續殺人模仿效應 苗警列1人高風險加強監控 苗檢成立防恐小組 嚴辦恐嚇案件	聯合電子報 自由電子報 (12月22日) (12月23日)	北捷連續殺人案震驚社會，苗栗縣警察局長王森瑒 22 日表示，苗縣勾稽出 1 人高風險加強監控，並加強車站及學校周邊巡邏密度，同時宣導萬一碰到，建議「逃」、「躲」、「打」之應變順序，加以自保原則。 另外，苗栗地檢署 23 日宣布成立防範恐怖攻擊應變小組，成員涵括檢警調單位，從嚴、從速查辦危害公眾安全案件，遏止恐嚇、模仿或散布恐懼。	存參
	30	休旅車過路口直直行自撞翻 苗警籲：開車要看路！	自由電子報 (12月23日)	苗栗縣江姓男子駕駛銀色休旅車，至文發路 733 巷路口時，因該路段略有左彎，江男卻駕車直行，偏離車道撞上路邊駁坎後側翻，江男自行從天窗爬出逃生，沒有受傷；警方調查江男沒有酒駕，當時身體狀況沒有不適，呼籲民眾開車要看路。	存參
	31	搶快闖紅燈挨撞休旅車轉圈衝對向幸無人受傷	聯合電子報 (12月23日)	苑裡鎮苗 130 線 2.5 公里，位於福田里中正五路口，21 日晚間發生白色休旅車疑因搶快闖紅燈，當場遭橫向通過路口的車輛猛烈撞擊，幸雙方駕駛均未受傷，詳細肇事原因和責任有待警方進一步調查。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
警察局	32	轎車失控撞向路旁卡水溝「翹孤輪」警方到場不見駕駛	自由電子報 (12月24日)	通霄鎮一名男子於23日早上5點多，途經台61線西濱快速道路高架橋下通霄鎮五北里平面道路時，發現有黑色轎車撞向路邊，左前輪卡緊在水溝，車尾懸空、呈現「翹孤輪」畫面，但卻不見駕駛身影。目前警方已連繫上車主，將請車主至派出所製作筆錄說明。	存參
	33	苗栗市街頭隨機砍人！持長柄鐮刀揮舞害1名婦人挫傷警逮逞凶毒品人口	聯合電子報 中時電子報 自由電子報 (12月25日)	苗栗市區25日發生隨機砍人案，30歲何姓男子毒品人口持長柄鐮刀揮舞，1名婦人腰部疑被刀背擊中挫傷，路人驚嚇紛紛走避，警方接獲報案隨即在便利商店內逮人，全案依傷害、恐嚇等罪嫌處理中。	業務單位關注
	34	苗栗出現「試槍」怪客？休旅車遭鋼珠彈痛擊傷痕累累畫面曝	自由電子報 (12月26日)	一名網友於社群媒體PO文，指出停放於頭份市銀河路邊的休旅車竟被鋼珠彈擊中，車輛傷痕累累；頭份警方獲報前往現場訪查，正調閱監視器、查訪周邊住戶偵辦中。	業務單位關注

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
消防局	35	苗栗商業大樓惡火 婦人吸濃煙送醫命危	中時電子報 自由電子報 (12月24日)	苗栗市中山路北苗商業大樓5樓，24日下午16時15分左右驚傳火警，苗栗縣消防局派出多部消防、救護車輛趕往搶救，從樓上救出4名住戶，其中一名在五樓發現的邱姓婦人，疑因吸入過量濃煙OCHA，已送醫急救中，另3名住戶尚無大礙，火勢在半個小時後撲滅，消防人員正逐層搜索以確定無人受困，並調查起火原因。	存參
	36	苗栗地區深夜強烈 晃動民眾飽受驚嚇 消防局：尚無災情回報	聯合電子報 (12月27日)	台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。	存參
	37	雪霸國家公園山區 積雪逾20公分2山 友不敵低溫身亡 消防冒險挺進救援	聯合電子報 中時電子報 自由電子報 (12月28日) 聯合報B2 中國時報A5 自由時報A7 (12月29日)	雪霸國家公園轄區內的博可爾草原及匹匹達山，先後傳出有2名40餘歲山友因不敵低溫，發生不適死亡，兩處區域分別由苗栗、台中消防救難人員與雪管處山地協作人員及保7總隊等單位人員上山援救。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
文觀局	38	竹南后厝仔牽罟 苗栗首件「傳統知識與實踐類」無形文資	聯合電子報 中時電子報 自由電子報 (12月24日)	竹南鎮天文里「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」仍維持股東制，每年仍會使用牽罟漁法捕撈漁獲並送交給漁會，經文資審議後認定符合「傳統知識與實踐類」因應人類與自然環境互動發展、共享並傳承，形成文化系統，成為該類別首件獲登錄的無形文化資產。	存參
	39	苗栗縣楊屋、造橋與銅鑼車站、宿舍及震災紀念碑群文資審議通過登錄歷史建築 苗栗通過4件歷史建築審議案全縣達67處	自由電子報 (12月26日) 聯合電子報 中時電子報 自由時報A9 (12月27日)	苗栗縣文觀局今天指出，經苗栗縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會討論通過，登錄「獅潭新店楊屋」、「造橋車站暨附屬宿舍」、「銅鑼車站」、「關刀山大地震紀念碑群」為歷史建築。	存參
	40	苗栗縣頭份市上午慶祝客家日 晚間接續推出歲末演唱會	聯合電子報 中時電子報 自由電子報 (12月27日) 自由時報A8 (12月28日)	頭份市今天舉辦客家日及歲末演唱會，市公所上午9點起在頭份運動公園辦客家日活動，開放200組民眾報名參加「接板圓」等體驗、DIY手做活動，現場搭配客家歌舞表演，客語遊戲闖關；除了上午的客家日慶祝節目，今晚也將安排在頭份運動公園羅馬廣場，舉辦大型音樂派對。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
文觀局	41	取代競賽、輕鬆學習 苗市國小生活客語 團體創意展演登場	自由電子報 (12月27日)	苗栗市公所 27 日舉辦苗栗市國小生活客語團體創意展演活動，邀集苗栗市內 8 所國小學生共同參與，學生們透過生動活潑的戲劇、說故事及情境演出，讓更多孩子自在開口說客語，盼客家話能世代傳承。	存參
環保局	42	環團公布 2024 年環境施政評量點名 12 縣市「待改善」	聯合電子報 中時電子報 自由電子報 (12月23日)	台灣環境保護聯盟說明台北市、新北市等 12 個未繳交評量資料的縣市被評為「待改善」。苗栗縣評量為「良好」。苗栗縣的垃圾再利用率達到 100%；基礎生活設施部分，共享自行車的車輛數成長雲林縣為冠，苗栗縣居次；但環團另指出，苗栗縣說明「陸域未劃設野生動物重要棲地及其他保育區」，僅維持白海豚重棲，忽略其應積極保護其他重要生物的陸地棲地，對此作為並不認同，應同時保護、維持陸域、海域的生態棲息地。	存參
	43	竹南蚬仔溝紅色廢水流入 環保局採樣送驗	聯合電子報 自由電子報 (12月25日)	竹南鎮中港溪與蚬仔溝交界河段，今天發現疑遭廢水染紅，儼然成為「陰陽河」，縣府環保局到場抽檢 PH 值未發現異常，將進一步化驗是否含重金屬等有害物質。	業務單位關注

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
環保局	44	苗栗頭份淨街 半天撿 8000 根菸蒂	聯合電子報 聯合報 B2 (12 月 26 日)	環保局為解決菸蒂棄置問題，已協同鄉鎮市公所在人潮較多環境熱點區域，設置 450 個菸蒂收集盒，另在尚順廣場等車站及商圈，示範設置 10 個特色菸蒂收集箱，方便民眾丟棄也鼓勵配合。	存參
衛生局	45	苗縣衛生局稽查化妝品 今年裁處 136 件違規 罰金達 600 多萬元	自由電子報 (12 月 23 日)	苗縣府衛生局今年針對網路及市售化粧品進行查核，共裁處 136 件違規案件，其中 125 件為產品廣告內容涉及虛偽誇大或宣稱醫療效能，另有 5 件為產品未依規定標示，5 件是未完成產品登錄即販售，1 件是使用公告禁用之成分，裁罰金額達 600 多萬元。	存參
	46	苗栗食品重金屬抽驗全數合格 34 項市售名單一次看	中時電子報 (12 月 23 日)	苗縣府衛生局 114 年針對賣場、超市、餐飲業、藥局、傳統市場及電商平台市售食品進行重金屬監測抽驗，共檢驗 34 件，包括穀物、蔬果、禽畜水產品、嬰幼兒食品及飲品調味品，全數合格。衛生局強調，將持續依法規及地方飲食習慣滾動調整抽驗，保障縣民飲食安全。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
衛生局	47	苗栗食品優良標章 今授證 鍾東錦曝愛吃大腸 麵線：絕不會答不出 價錢	聯合電子報 自由電子報 (12月23日)	苗縣府衛生局 23 日頒發 食品衛生優良標章給評 核通過的縣內 130 家業 者，縣長鍾東錦頒發標 章，也請所有餐飲店家持 續提供衛生、安全、美 味、營養的食品，讓鄉親 都能吃得健康、安心和自 在。他強調，「民以食為 天」，餐飲衛生安全是最 重要的一環，縣府一定會 為大家嚴格把關。	存參
	48	苗栗縣公費流感疫 苗庫存將用罄 疾管署額外配送 7 千 劑	自由電子報 (12月27日)	苗栗縣政府表示，今年採 購 13 萬 6000 劑公費流 感疫苗，庫存即將用罄， 疾管署額外配送 7410 劑 疫苗，以因應民眾接種需 求，符合接種資格的鄉親 把握時間，儘速前往合約 院所接種。	存參
綜合類 警察局 消防局	49	竹南老翁起早運動 走斑馬線過馬路遭 撞經送醫仍宣告不 治	聯合電子報 自由電子報 (12月22日)	竹南鎮光復路段 22 日清 晨 5 時多發生自小客車與 行人碰撞的交通事故，竹 南派出所接獲報案後，立 即派員趕赴現場協助交 通管制與疏導，傷者則由 救護人員緊急送醫救治， 但仍傷重宣告不治。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
綜合類 勞青處 教育處	50	苗縣府與陽明交大 簽署合作 後龍高鐵特區設「苗 栗校區」2028年開學	聯合電子報 中時電子報 自由電子報 (12月22日) 中國時報 A4 自由時報 A11 (12月23日)	苗縣府爭設實驗中學目 標即將實現！22日下午 與陽明交通大學簽署合 作協議，宣布於後龍高鐵 特區設置「苗栗校區」進 修推廣學院，推動高等教 育發展與產學合作，之後 將再成立實驗中學，然後 往下延伸到國民教育，預 計2028年9月開學。	存參
綜合類 工商處 民政處	51	婚育宅明年走出六 都估計11縣市、提 供逾千戶 明年1月新制/婚育 家庭租金補貼加碼 逾千戶婚育宅將釋 出	聯合電子報 (12月23日) 聯合電子報 自由電子報 (12月28日)	內政部國土署署長吳欣 修表示，婚育宅明年將走 出六都，在苗栗縣等11 縣市規劃22處新建完工 約5,000戶，將可提供超 過1,000戶婚育宅。 內政部推出「青年婚育租 屋協助支持專案」，明年1 月起資格再放寬、補助也 加倍。結婚登記2年內的 新婚家庭，租金補貼直接 加碼50%，每多生1胎再 加碼補貼50%，也將新增 1000戶以上的婚育宅供 民眾抽籤。包租代管社宅 明年提供最高6000元「育 兒安全設施」補助。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
綜合類 教育處 環保局	52	營養午餐廚餘回收 各校不同調 縣府將召集各鄉鎮 市公所討論一致作 法	聯合電子報 自由電子報 (12月23日)	因應禁止廚餘養豬政策，苗栗縣各校對於營養午餐廚餘的回收清運作法不一，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示召開教育、環保及 18 鄉鎮市公所跨局處協商，盡快討論全縣一致作法。	存參
綜合類 行政處 人事處	53	藍白合！ 就職三周年鍾東錦 宣布賴香伶任第二 位副縣長	聯合電子報 中時電子報 自由電子報 聯合報 B2 (12月24日) 聯合報 B1 中國時報 A8 自由時報 A9 (12月25日)	縣長鍾東錦在 24 日就職三周年記者會上，公開宣布了第二位副縣長人選，正是外界傳聞鎖定的台灣民眾黨政策執行長賴香伶。賴香伶也感謝鍾東錦縣長的抬愛，她也期待這樣的工作角色，能發揮功能，在這個土地發展來貢獻專業跟能力。	存參
綜合類 教育處 環保局	54	苗縣頂埔國小獲國 際綠旗認證 學生化身環境行動 者	中時電子報 自由電子報 (12月25日)	竹南鎮頂埔國小近日榮獲國際綠旗認證，成為台美生態學校夥伴計畫中的亮眼代表。學校以消耗與廢棄物、永續食物及生物多樣性等 3 大行動方案為主軸，結合 STEAM 教育，引導學生從觀察、紀錄到實際行動，將環境教育轉化為具體成果，展現苗栗縣環境教育與國際接軌的卓越表現。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
綜合類 衛生局 教育處	55	菸害入侵校園 網購電子煙 小六生揪同學抽	聯合電子報 聯合報 B2 (12月26日)	苗縣府衛生局今年在禁菸場所開罰違法抽菸 172 件，其中 157 件是學生，占逾 9 成，年紀最小國小 6 年級，自行網購電子煙，揪 4 名同學一起抽。衛生局憂心菸害入侵校園，也難追溯違法售菸者，將加強宣導並查察違法供應菸品管道、業者。	業務單位關注
綜合類 警察局 消防局	56	大安溪疏濬便道 2 砂石車對撞 2 人傷 80 歲司機受困獲救送醫	聯合電子報 自由電子報 (12月26日)	卓蘭鎮大安溪與烏石坑溪底的疏濬便道今天清晨 7 點多發生 2 輛砂石車碰撞事故，80 歲的吳姓司機一度受困車內，由消防、救援人員協助脫困，兩名司機都受傷送醫，事故原因待調查釐清。	存參
綜合類 警察局 消防局	57	苗栗 87 歲翁騎機車 摔落水溝失聯家屬 尋獲送醫仍傷重離世	聯合電子報 自由電子報 (12月26日)	後龍鎮 87 歲張姓老翁於 24 日上午騎機車出門後失聯，家屬擔心外出尋找，當日中午在灣寶里一處產業道路發現老人家跌落路旁水溝，通報警方與消防人員到場後，但老翁仍因頭部重創出血送醫不治，警方初步調查排除外力與其他車輛碰撞可能。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
綜合類 警察局 環保局	58	砂石車臨停頭份交流道 警稽查抓到滿車營建廢棄物	自由電子報 (12月26日)	廖姓男子 25 日傍晚 5 點多駕駛砂石車途經國道 1 號頭份交流道時，竟直接將車輛停在交流道匝道內，頭份警分局斗坪派出所副所長鍾志翔見狀上前關心，結果發現砂石車帆布下滿滿的營建廢棄物，立即通報苗栗縣政府環保局派員到場共同稽查，對廖男依廢棄物清理法第 9 條裁罰。	存參
綜合類 水利處 環保局	59	運輸車強制定位 環團：非法業者不受控	聯合電子報 聯合報 B2 (12月27日)	土方運輸業者認為，永久掩埋場量能不足才是亂倒根本原因。苗栗縣水利處表示，GPS 上路後，至少可減少申報不符亂象，也利於檢警監控及事後追查取證，但若未從源頭管理及量能補強著手，恐仍是治標不治本。苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠批評，GPS 多為合法業者配合，非法業者仍可拆裝定位、車輛互換規避查緝。	存參

主政單位	序號	新聞標題	報版別 日期	報導摘要/相關單位回應	處理建議
綜合類 農業處 水利處	60	「綠癌」小花蔓澤蘭 入侵苑裡鎮房裡溪 左岸 縣府函文土地管理 者儘速清除	自由電子報 (12月27日)	苗縣府農業處林務自然 保育科表示，有人投訴位 於苑裡鎮田中二路一帶 有 2 處遭小花蔓澤蘭入 侵，經派員現勘後比對投 訴者所提供照片及點 位，確認地點 1 分布面積 約 163 平方公尺；地點 2 則零星分布，土地管理機 關分別為縣府水利處、交 通部高速公路局，目前已 經函文請土地管理者儘 速辦理清除，以防止擴散 影響鄰近動、植物及本土 生態環境。	存參

114年12月30日縣務會議主席裁示事項

1. 鑑於近期社會上發生隨機傷人事件，請警察、消防、教育、社會、衛生及勞青等業管局處，加強治安維護、傷患緊急救護應變、留意學生上下學時段、公共場所安全防範作為、與不穩定就業族群支持，並落實即時通報與應變機制，以確保民眾生命財產安全。
2. 農曆春節連假即將到來，請文觀局主政，協同工商、農業、教育、原民、交工、警察等局處，就農曆過年期間，本縣各觀光景點、觀光工廠、各大展館、賞花專區、休閒農場、民宿、餐飲等相關服務新措施或活動訊息，以及交通疏導資訊，詳細彙整統合後，於本府網站揭露，提供民眾即時查詢，並同步於各社群平台加強行銷宣導。
3. 今日為本年度最後一次的縣務會議，期許各局處115年新的年度，就「財劃法後續進程」、「大砂谷推動方案」、「陽明交大設立苗栗校區」、「興建縣立總圖」、「白沙聖域」及「公立長照家園」等各項重大施政積極推動，密切協調，以確保計畫如期如質推進，帶動本縣產業、教育及觀光等全面發展。