
 

 

嘉盛、嘉新里社區活動中心興建紀要 

1、基地面積：1,814 平方公尺、活動中心面積 220 坪。 

2、104 年 編列 4,700 萬元辦理土地徵收-協議價購土地。 

3、105 年 為苗栗都市計畫-市場用地-先以綠美化使用。 

4、106 年 提報苗栗縣政府以嘉盛、嘉新里聯合社區活動中心興建 

計畫列為重大建設計畫，申請都市計畫專案變更將市場用地變 

更為機關用地。 

5、106 年 苗栗縣政府同意將市場用地列為縣政重大建設幸福領航

計畫-都更幸福家園計畫。 

6、107 年 委由天誠開發顧問公司辦理本案都市計劃專案變更申請。 

7、108 年 內政部審議通過同意都市計畫市場用地變更為機關用地。 

8、108 年 苗栗縣政府發布都市計畫實施計畫。 

9、110 年 公所編列 500 萬元嘉盛嘉新活動中心委託規劃設計費。 

10、111 年 申請衛生福利部-公共服務據點整備-整建長照衛福據點 

計畫-嘉盛嘉新活動中心新建案獲補助 3,000 萬元。 

11、111 年 公所編列預算 7,300 萬元，並經代表會同意墊付。 

12、111 年 完成委託規劃設計發包-林文成建築師事務所。 

13、112 年 完成工程發包-永昌鑫營造有限公司。 

14、112 年 取得苗栗縣政府都市計畫多目標使用核准。 

15、112 年 取得苗栗縣政府建築執照。 

16、112 年 7 月 19 日 興建動土典禮。 

17、114 年 12 月 11 日 落成啟用。 


