

## 111年度苗栗縣失智症行動計畫之工作項目(111年執行成果)

112.01.11彙整

策略	行動方案	工作項目	衡量指標	預期效益(目標值)	目前執行進度	主責單位
一、列失智症為公共衛生之優先任務	1.1有專責單位推動失智症政策	1.1-1苗栗縣政府下設失智行動工作小組	1.1-1辦理或失智症跨部門研商會議場次	跨部門研商會議至少1場/年	已辦理1次	長照中心
		1.1-2建立苗栗縣失智症行動計畫	1.1-2完成苗栗縣失智症行動計畫	已公告	已完成	長照中心
		1.1-3於本縣長期照護管理中心之失智症服務公告專責單位或服務窗口	1.1-3完成苗栗縣之專責單位或服務窗口	現以長照專線1966作為單一服務窗口。	已完成	長照中心
	1.2確保失智症計畫與行動之落實	1.2-1定期追蹤檢討行動方案各項工作執行成效	1.2-1失智症計畫經費執行率	失智照護服務計畫>90%	本計畫經衛生福利部系統年度計算經費執行率79%。	長照中心
				失智友善社區暨失智症預防推廣計畫>90%	於4個失智友善社區(公館、頭份、獅潭及苗栗市)經費執行率91%。	衛生局

策略	行動方案	工作項目	衡量指標	預期效益(目標值)	目前執行進度	主責單位
二、提升大眾對失智症之認識及友善態度	2.1 提升縣民對失智症的正確認識	2.1-1辦理社區失智友善公共識能教育訓練	2.1-1參與失智友善公共識能教育訓練人數	<u>500</u> 人/年 (因本縣今年僅1家旗艦型共照中心辦理公共識能教育訓練，故預期效益修正為500人/年。)	共辦理8場次551人。 (達成率>100%)	長照中心
		2.1-2提升公家機關人員對失智症的認識	2.1-2 本縣各單位公務人員完成失智友善教育訓練人數(含線上教育數位課程)	<u>3,165</u> 人/年	3,650人 (達成率>100%)	衛生局
		2.1-3辦理失智友善天使核心教育訓練	2.1-3失智友善天使核心教育訓練人數	<u>1,400</u> 人/年	1,542人 (達成率>100%)	衛生局
		2.1-4於樂齡學習據點宣導認識失智症的相關宣導	2.1-4樂齡學習據點認識失智症的相關宣導完成場次	宣導 <u>20</u> 場次	樂齡學習中心111年1月1日至12月31日止，辦理失智症政策宣導、介紹失智症、預防失智、延緩失智宣導等相關課程，共計36場次，共計988人次參與。 (達成率>100%)	教育處

策略	行動方案	工作項目	衡量指標	預期效益(目標值)	目前執行進度	主責單位
二、提升大眾對失智症之認識及友善態度	2.2提升市民的失智友善態度	2.1-5協助辦理原住民族地區認識失智症的相關宣導	2.1-5原住民族地區認識失智症的相關宣導完成場次	協助辦理宣導 <u>15</u> 場次	目前111年1月至12月，已辦理23場次。 (達成率>100%)	原住民族事務中心
		2.2-1編製提升大眾對失智友善態度之海報或教材資源	2.2-1編製提升大眾對失智友善態度之海報或教材資源	<u>1</u> 件/年	1件 (達成率100%)	衛生局
		2.2-2招募失智友善組織	2.2-2招募失智友善組織	衛生局 <u>80</u> 家/年	87家 (達成率>100%)	衛生局
				長照中心 <u>10</u> 家/年	已招募22家失智友善組織。(達成率>100%)	長照中心
		2.2-3失智症認識友善中小學宣導	2.2-3失智症認識友善中小學宣導	<u>20</u> 場/年	已辦理20場 (達成率100%)	教育處
		2.2-4推動國民中小學教師失智相關之識能教育	2.2-4國民中小學教師失智相關之校園宣導	<u>20</u> 場/年	已辦理20場 (達成率100%)	教育處
三、降低失智的風險	3.1降低可改變的罹患失智症之風險	3.1-1行銷宣導失智症防治，提升縣民對失智症認知及預防	3.1-1認識失智症或預防宣導媒體露出數	長照中心 <u>1</u> 則/年	21則 (達成率>100%)	長照中心
				衛生局 <u>18</u> 則/年	30則 (達成率>100%)	衛生局

策略	行動方案	工作項目	衡量指標	預期效益(目標值)	目前執行進度	主責單位
	3.2主動提供諮詢民眾可改變之危險因子並進行介入	3.2-1培訓醫療專業人員失智照護知識於民眾諮詢時，主動介入關懷服務	3.2-1失智專業人員培訓場次	<u>2</u> 場次	已辦理2場次培訓課程。(達成率100%)	長照中心
四、健全失智症診斷、治療、照護網絡	4.1強化本縣失智症照護服務體系(失智照護服務計畫)	4.1-1透過失智共照中心個案管理，協助失智者獲得可近，合適，有感之服務	4.1-1共照中心個管個案數	> <u>815</u> 人	截至12月底止，共照中心服務1,181名個案。(達成率>100%)	長照中心
		4.1-2透過分區照護服務落地，讓失智者就近於住家附近接受失智社區服務據點服務	4.1-2據點服務個案數	> <u>62</u> 人	截至12月底止，失智據點服務137名個案。(達成率>100%)	長照中心
		4.1-3健全失智症診斷	4.1-3失智共照中心個案確診率	90%	截至12月底止，共照中心確診率為100%。	長照中心
		4.1-4提供預防走失愛心手鍊、衛星定位器人數	4.1-4申請愛心手鍊人數及衛星定位器人數	<u>50</u> 人	111年1-12月申請人數： 1. 愛心手鍊90人。 2. 衛星定位器6人。 (達成率>100%)	社會處
		4.1-5推動失智者申請指紋捺印服務	4.1-5申請指紋建檔人數	<u>150</u> 人	187人 (達成率>100%)	警察局

策略	行動方案	工作項目	衡量指標	預期效益(目標值)	目前執行進度	主責單位
四、健全失智症診斷、治療、照護網絡	4.2培訓專業人員及照顧服務人員具失智症專業知識與技能	4.2-1培訓醫療專業人員失智照護知識	4.2-1專業人員失智培訓場次	<u>2</u> 場次	已辦理2場次培訓課程(達成率100%)	長照中心
		4.2-2培訓照服員失智照護知識	4.2-2照服員失智培訓課程場次	<u>2</u> 場次	已辦理2場次培訓課程(達成率100%)	長照中心
五、普及對失智家庭照顧者的支持協助	5.1提升失智家庭照顧者的能力	5.1-1辦理失智家屬照護技巧培訓課程	5.1-1失智家屬照護技巧培訓課程場次	> <u>5</u> 場	已辦理5場次(達成率100%)	長照中心
	5.2普及失智家庭照顧者多元支持服務，降低失智家庭照顧者負荷壓力	5.2-1於失智社區服務據點辦理家屬支持性團體	5.2-1辦理家屬支持性團體場次/處	> <u>5</u> 場	已辦理11場次(達成率>100%)	長照中心
		5.2-2家庭照顧者支持中心服務失智照顧者	5.2-2家庭照顧者支持中心服務失智家庭數	> <u>10</u> 家庭	15家庭(達成率>100%)	長照中心
六、建置失智症資訊蒐集與分析平台	6.1運用衛生福利部智照護服務系統進行失智共同照護中心確診案之建檔及管理	6.1-1由本縣失智共同照護中心鍵入新確診個案於衛生福利部失智症個案管理系統	6.1-1新確診案之鍵入完成率	> <u>90</u> %	截至12月底止，本縣共照中心確診個案皆已鍵入失智個案管理系統。(達成率100%)	長照中心

註：此行動計畫隨每年度召開之失智工作小組會議進行政策滾動修正及研擬，以符合中央政府推行目標。

擬：

一、經查111年度執行成果，各項指標幾已達標，惟指標1.2-1失智症計畫經費執行率(長照中心)執行率79%，未達標(90%)，該年度失智社區服務據點因疫情因素，據點工作人員及個案陸續確診，致參與失智據點個案數起伏，甚至未達開班最低人數門檻，協助失智症確診部分也較難以推行，致經費執行率未達標。

二、陳核，於下次失智症工作小組會議中提報。